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SECCION I:
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL
- La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las
siguientes normas:Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y
local con participacion del sector privado y modificatorias
- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF
(en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230)

é :g - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
§ 'cg General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2026-JUS vy sus
2 \ g% modificatorias (en adelante TUO de la LPAG).

N 5_%3‘% - Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

5 \ %E‘f - Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.

g \'»"-EE wa - Decreto Legislativo N° 1252; Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
§ E?ﬂl Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley
%,A}g; del Sistema Nacional de Inversién Pubilica.

\@éi} - Decreto Supremo N° 140-2026-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo N° 1252.

- Resolucién Directoral N°001-2019-EF/63.1 que aprueba la Directiva N°001-
2019EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones."

- Resolucion Ministerial N° 035-2018-EF/15, que aprueba la Directiva para la
Programacién Multianual, publicada en el Diario Oficial "El Peruano”, el 6 de febrero
de 2018.

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Decreto que aprueba el Reglamento
Nacional de Edificaciones, con sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

- Resolucién Directoral N° 035-2010/Vivienda/VMCS-DNC, que aprueba la Norma
Técnica denominada "Elementos para la Determinacién del Costo Horario de los
Equipos y la Maquinaria del Sector Construccién”.

- Normas NTP, ITINTEC, ASTM, ACI y demas normativa aplicable.

- Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 29783 y Reglamento de la ley 29783 D.S
0052012

- Norma G-050 Seguridad en la construccion.

- R.M. N° 122-2019 Reglamento de Seguridad Salud en el Trabajo para el Sector

=Tt DESARROLLO 'ERRITGRIALE
INFRAESTRUCTURA
CIP. 130847

/4 ._l;'l-:"Alaxa" derl KUl

Construccion.
;oo - R.S.N021-83 TR: Normas basicas de seguridad e higiene en Obras de Edificacion.
( s - R.M.N?427-2001 MTC/15.04 del 26-09-2001. Norma Técnica de Edificacion E-120,
l g "Seguridad durante la Construcciéon”.
T 7)Y - D.S.N011-2019 TR- Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo para el Sector
0N Construccion.

- Norma G.030 "Derechos y Responsabilidades de los involucrados en los Proyectos
de Edificacion”.

- Ley N° 27785, Ley organica del sistema Nacional de Control y de la Contraloria
general de Republica.
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- Directiva N° 01-2024-CG/VCST, Informe previo sobre las operaciones que

comprometan el crédito o capacidad financiera del estado, Resolucion de
Contraloria N° 063-2024-CG

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion y
el proyecto / IOARR, asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Entidad Privada Supervisora o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto
cumplimiento de las normas mencionadas.

Para la aplicacién del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA
RUC N° . 20226560824
Domicilio legal . Plaza de Armas S/N del Distrito de Ccatca,

Provincia de Quispicanchi, Departamento de Cusco

Teléfono: : 092885167

Correo electrénico . mesadepartes@municcatcca.gob.pe

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion de la Entidad Privada
Supervisora responsable de supervisar la Elaboracion del Expediente Técnico y la
ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO
DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
con Cédigo Unico de Inversion N° 2566941 , hasta su liquidacion.

.4. VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial del costo del servicio de supervision ES DE S/. 797,211.47
(SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE DOSCIENTOS ONCE CON 47/100), incluido los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El

valor referencial es el determinado en el estudio de pre-inversién con el que se declaré
la viabilidad de la inversion.

. . 3 . 2
Valor Referencial : Limites

1 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en el estudio

de preinversién del proyecto. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las
Bases aprobadas.

2 Estos limites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta

en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin
efectuar el redondeo.
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1.5. FINANCIAMIENTO
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El costo de la contratacién de la Entidad Privada Supervisora sera financiado bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la Ley N° 29230, el Reglamento de la
Ley N° 29230, y sera cubierto en su totalidad por la Empresa Privada seleccionada
para financiar la ejecucién de la intervencién, con cargo a ser reconocidos en el CIPRL.
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El financiamiento de dicho costo, no implica una relacién de subordinacion de la
Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

1

o

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en EL PLAZO DE 420
DIAS CALENDARIO. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo. Los

servicios de supervision de esta convocatoria son prestados hasta el plazo previsto
para su culminacion, el cual debe ser, como minimo, hasta que se concluya con el acto
de liquidacién de la intervencion

El plazo del contrato de supervision esta vinculado al Convenio de Inversién
SISTEMA DE CONTRATACION

La prestacion del servicio de supervision se rige por el Sistema de contratacién de
Tarifas, aplicable a las contrataciones de consultoria en general y de supervisiéon de
obra, cuando no puede conocerse con precision el tiempo de prestacion del servicio.

En este contexto, en el presente proceso de seleccion, el Sistema de Contratacion
aplicable es en tarifas en consideracion a que el tiempo de prestacion del servicio esta
plenamente definido

- 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio materia de la presente convocatoria esta definido en los Términos de

Referencia, que contiene los Requerimientos Técnicos Minimos, que forman parte de
las presentes Bases en los Anexos C,D,Ey F.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

Los participantes pueden acceder a un ejemplar de las bases, sin costo, de manera
digital.
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CAPITULO I: )
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de selecciéon de la

Entidad Privada Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el articulo
72 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del Proceso de

Seleccion hasta el perfeccionamiento del Contrato de Supervisién, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

A= conformidad con lo establecido en el numeral 97.2 del articulo 97 del Reglamento de
P HET la Ley N° 29230, en la fecha sefalada en el calendario del proceso de seleccion.

i
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3 19 1.2. CONVOCATORIA
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i3 En caso que el monto de inversion referencial para la contratacion de la Entidad
:: Privada Supervisora no supere las ciento veinte (120) UIT, sera suficiente que la

convocatoria se publique en el portal institucional de la entidad pudblica y de
PROINVERSION. La publicacién se realizara el mismo dia de la Convocatoria.

.3. CIRCULARES
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Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitird una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a los
representantes legales y enviada al domicilio o correo electrénico sefialado. Las

circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo

= juridicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publicadas en
el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.
8

CIP:

4. EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Una vez convocado el proceso de seleccion, los participantes tienen un plazo de siete

(7) dias habiles para presentar su Expresion de Interés de acuerdo al modelo de carta
indicado en el Formato N° 1 de las Bases.

Al registrarse, el participante debe sefalar la siguiente informacion: nombres, apellidos
y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razén social

de la persona juridica; nimero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC); domicilio
E legal; teléfono y correo electronico, respectivamente.
y { \

‘ } Las notificaciones dirigidas al participante se efectian remitiéndolas a cualquiera de
& los representantes legales, mediante:

<1 a) Correo Electrénico, con confirmacion de transmision completa expedida por el
{3 : destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo electronico, en

cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmision del
remitente.

b) Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial, en cuyo caso se
entendera recibida la notificacion en ia fecha de su entrega, entendiéndose en estos
casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en el domicilio
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sefialado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno (1)
de sus integrantes. El participante que presente de manera individual su expresion de
interés, podra en la etapa de presentacién de propuestas, presentarse de manera

consorciada, en cuyo caso basta que presente la expresién de interés uno (1) de los
integrantes.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccién
debe contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Pudblica verifica la vigencia de la
inscripcion en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Conforme el articulo 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada
Supervisora 0 sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa
Privada que financie la ejecucién del proyecto, ni con el Ejecutor del Proyecto
presentado por la Empresa Privada, dentro de los dos (2) afios previos a la
convocatoria, y no debe haber participado en la elaboracién de los estudios, planos y

demas documentos necesarios para la ejecucion de la intervencién.
IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de seleccién convocado por la
Entidad Publica, es necesario que los postores cuenten con inscripcion vigente en el
registro correspondiente del Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Especializado para las Contrataciones Publicas Eficientes (OECE).

IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O
SUBCONTRATISTAS

Conforme al articulo 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada
Supervisora o sus empresas vinculadas o equipo profesional propuesto se encuentran
impedidos de participar en el proceso de seleccidn, si se encuentran inmersos en los

impedimentos listados en el articulo 87 de dicho Reglamento y en los siguientes
supuestos:

(iii) Es una persona juridica o Consorcio cuyos integrantes, o equipo profesional
propuesto u 6rganos de administracidon o accionistas o apoderados o representantes
legales mantengan o hayan mantenido dentro de los dos (2) afos previos a la
_convocatoria, relacion laboral o contractual, comercial, financiera o de naturaleza similar
con la Empresa Privada que financia la ejecucion de la Inversion, su mantenimiento y/u
operacion o servicio por impuesto, o con el Ejecutor.

(iii) Es una persona natural que ejerce o haya ejercido representacion de la
Empresa Privada que financia la ejecucion del Proyecto de Inversion, su mantenimiento
y/u operacion o su prestacion de servicio, o del Ejecutor, dentro de los dos (2) afios
previos a la convocatoria.

(iif) Ha participado en la elaboracién de los estudios, planos u otros documentos
necesarios para la ejecucion de la Inversion y/o actividades de operacién yl/o
mantenimiento o servicio, como iniciativa privada o estatal.

Las trasgresiones o incumplimiento de la prohibicion de participar, ser postor,

adjudicatario, suscribir contrato de Supervisién, con impedimentos para contratar con
el Estado, tienen los siguientes efectos:



Cuando el impedimento afecta la participacién de un proveedor en un proceso
de seleccion a través de su expresion de interés, el efecto es que se tiene por no
presentada la expresion de interés.

Cuando el impedimento afecta la presentacion de propuestas en un proceso de
seleccion, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta;
debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.

Cuando el impedimento afecta la presentacion de documentos para el
perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de seleccién, el efecto
es que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la
obligacién de la Entidad Publica de suscribir el Contrato; debiendo excluirse del
proceso a estos proveedores.
Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el

efecto es que tales contratos celebrados se consideran invalidos y no surte
efectos.
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6. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 99.1 del articulo 99 del Reglamento
de la Ley N° 29230, las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma

espafiol y por escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacién de la
Expresion de Interés previsto en el calendario del proceso de seleccion.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la

Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, u otra normativa que tenga relacion
con el objeto del proceso de seleccidn.

Z TERRITORIALE
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Las consultas y/u observaciones solo pueden ser presentadas y dirigidas al Comité
Especial por quienes hayan presentado su expresién de interés.

CiP. 130847

Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaracién a cualquier punto de las
Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de la formulacidén de consultas.

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaracion, consultas y
observaciones que se efectien, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando dichas
absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante circular
a todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas

por falta de presentaciéon de consultas y/u observaciones de los participantes, no
puede ser invocado por éstos como causal de apelacion.

1.7. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisién que tome el Comité Especial con relacion a la absolucién simultanea de
las consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica

; . mediante una circular y se publica en el portal institucional de la Entidad Publica y de
! , PROINVERSION.

El plazo para la absoluciéon simultanea de consultas y observaciones por parte del

Comité Especial, no puede exceder de cuatro (4) dias habiles, contados desde el
. ; vencimiento del plazo para presentar expresiones de interés.
\ A

La absolucién se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas

y observaciones; precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se
acogen.

No se absolveran consultas ni observaciones a las Bases presentadas
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extemporaneamente o en un lugar distinto al sefialado en las Bases o que sean
formuladas por quienes no han presentado expresién de interés como participantes.

1.8. INTEGRACION DE LAS BASES
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Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion, por
lo que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones
producidas como consecuencia de la absolucién de las consultas y observaciones.

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideracion los
siguientes plazos:

a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
vencido el plazo para formularlas.

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de

concluido el plazo de la absolucién simultdnea de consultas y observaciones a las
Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
en el portal institucional de la Entidad Publica y PROINVERSION.

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones
de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro
del tercer dia siguiente de publicadas las bases integradas, el Comité Especial de oficio

o a solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificar la incorrecta
integracion de bases, conforme al articulo 102 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales

no estan sujetas a cuestionamiento ni modificacién durante el proceso de seleccion
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Los documentos que acompafan las propuestas se presentan en idioma castellano o,
en su defecto, acompafados de traduccion oficial o certificada efectuada por traductor
publico juramentado o traductor colegiado certificado, segun corresponda, salvo el
caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es el
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

-Las propuestas deben llevar la firma o rubrica del postor o de su representante legal,
‘apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito,
debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales
contiene la propuesta técnica y el otro la propuesta econdmica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos
o electrénicos y son foliados correlativamente empezando por el nimero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente

mediante formularios o formatos, éstos pueden ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o ribrica del postor
o de su representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho fin.



Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de acuerdo al
modelo de carta indicado en el Formato N° 2 de las Bases. Las personas juridicas lo
hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento
registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con
carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjunta el documento
registral vigente que consigne la designacién del representante legal, expedido con

una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
propuestas.

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante
comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante

legal 0 apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado
como participante, conforme a lo siguiente:

INICIPALIDAD DISTRITAL DE CCRTCUA

1. En el caso que el representante comun del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar la promesa formal de Consorcio que debe contener como minimo,
la informacién que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su
representante comdn y el porcentaje de participacién de cada integrante la que se

perfeccionard mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el
Contrato de Supervision.

. En el caso que el apoderado designado por el representante comun del Consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comun del Consorcio y la promesa formal de Consorcio.

CYURA

. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del
Consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacién se

realizara conforme a lo dispuesto en el sexto parrafo del presente numeral, segin
corresponda.

CiP. 130847
w
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0. PRESENTACION DE PROPUESTAS

En los casos que se presente mas de una expresién de interés, es obligatoria la
participacion del Notario Pablico o Juez de Paz para el acto publico de la presentacién

de propuestas; y para la adjudicacion de la buena pro para los casos en los que se
haya presentado mas de un postor.

En los casos en los que exista una sola expresidén de interés o un sélo postor, la
presentacién y evaluacién de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza
-sin necesidad de contar con la participacion de notario publico o juez de paz.

, La Entidad Puablica puede convocar a un representante del Sistema Nacional de
' Control en calidad de veedor.

La presentacion de los Sobres N° 1 (propuesta técnica) y N° 2 (propuesta econdémica)
) se lleva a cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar sefalados en el
| ' calendario del proceso de seleccién. Después del plazo sefialado en el calendario del
\ proceso de seleccion, no se admite la presentacion de propuestas.

La presentacion de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) serd: un (1) original y una (1)
copia.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus



propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se

le tendra por desistido. Si algun participante es omitido, puede acreditarse con la
presentacidon de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio o del equipo profesional presentado por otro postor.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditacién del apoderado,
representante legal o representante comun, segun corresponda en atencién al numeral

sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) técnica(s).

s ‘.N 1.9 del presente Capitulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal circunstancia
. . -
% ' :‘S en el acta y el Notario (0 Juez de Paz) mantiene la propuesta y los documentos de
S :.%é acreditacion en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacion.
2 18, Sise formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto. '
[ =4 LovEge
o Tt PR
B VRS L o -
‘é H ':gi‘v‘i‘;_. Los Sobres N° 1 y 2 deben contener los requisitos legales, técnicos y econémicos
& 1280 minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion.
2 \1P9
=] T 4
[*] L , i " . . .
g _\is Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederd a abrir el(los)
= . & W
@i

En el caso que, de la revisidon de la(s) propuesta(s) técnica(s) se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados
que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisién de presentacién de
uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos
minimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional
o un privado en egjercicio de funcién publica, tales como autorizaciones, permisos,
titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro,
y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor
con anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de propuestas, el Comité
Especial otorgara un plazo maximo de dos (2) dias, desde el dia siguiente de la
notificacién de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta
continla vigente para todo efecto, a condiciéon de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el

mismo acto. Este es el unico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar
la propuesta técnica.
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En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) no cumple(n) con lo
requerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos sefalados en
el parrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) técnica(s), teniéndola(s) por no
admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso
el Comité Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos 0 mas
propuestas, el Notario (o Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene
las propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacion, de
conformidad con el numeral 94.1 del articulo 94 del Reglamento de la Ley N° 29230.
= Si se formula apelacidn se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

En caso de dos o mas postores, después de abierto cada sobre que contienen las
3 propuestas técnicas, el Notario (o Juez de Paz), procederd a sellar y firmar cada hoja

L S de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, silas Bases han previsto que la
- ¢ ‘ evaluacion y calificacion de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el
- Notario (o0 Juez de Paz) procede a colocar los sobres cerrados que contienen las
propuestas econdémicas dentro de uno o mas sobres, los que son debidamente

sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que asi
lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Publico, conservandolos hasta la

fecha en que el Comité Especial, comunique verbalmente a los postores el resultado
de la evaluacién de las propuestas técnicas.



Al terminar el acto publico, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los

miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, asi como por el Notario
(o Juez de Paz).

1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta econdmica (Sobre N° 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

3 ':g - La oferta econémica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,

] . .
= [F5 seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
(& lo . . . .
w 16 conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
2 . 1ES, incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores
ANRELT d legales. La Entidad Publ
g L iSu2 . ] -
5 N\ iEeg que gocen de exoneraciones legales. La Entida ublica no reconoce pago
a Niims adicional de ninguna naturaleza.
& L 12EB
=N N L}o b
s <_ - El monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen de ser
=z 1 i
= g,:‘;.% el caso, deben ser expresados con dos decimales.
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1.12. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluacion técnica y
la evaluacion econdémica. El puntaje de calificacién se obtiene de la suma de los

puntajes de la propuesta técnica y econémica de cada Entidad Privada Supervisora,

R el cual tendra una ponderacién minima de 80% para la propuesta técnica y maxima de

20% para la propuesta econdmica, de conformidad al numeral 116.6 del Articulo 116
del Reglamento de la Ley N° 29230.

Lalrascoe
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Los méaximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

g

FRAE!

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Economica : 100 puntos

NI GE D
IN

2 o 1.12.1. EVALUACION TECNICA

Soélo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacién pasan a la evaluacion técnica.

Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Técnicos

Minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no son admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion
de la propuesta, el Comité Especial debera determinar si se cumplié o no con
: la subsanacién solicitada. Si luego de vencido el piazo otorgado, no se cumple
con la subsanacion, el Comité Especial tendréa la propuesta por no admitida.
|

Y Una vez cumplida la subsanacion de la propuesta o vencido el plazo otorgado

| 2 para dicho efecto, se continuara con la evaluacion de las propuestas técnicas
;’i\ admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a
4

la
metodologia de asignacion de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80)

puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluacion
economica.



1.12.2. EVALUACION ECONOMICA

Las propuestas econémicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en el
Anexo B de las presentes bases y con la presencia del notario publico o juez
de paz que las custodid. Sélo se abren las propuestas econdmicas de los
postores que alcanzaron el puntaje minimo de la evaluacién técnica indicado
en la seccion especifica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de

los postores, el puntaje de evaluacion técnico obtenido y el precio total de las
ofertas.

No cabe subsanacién alguna por omisiones o errores en la propuesta
econdémica, salvo defectos de foliacion y de rabrica de cada uno de los folios

5,5, que componen la oferta.

*

0 =

'g El Comité Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
E noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan éste en mas del
]
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ciento diez por ciento (110%).

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal
circunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz mantener en
custodia la oferta econdmica hasta el consentimiento de la Buena Pro, salvo
que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolucion.

=, MUNICIPALI™

La Evaluacion Economica consiste en asignar el puntaje maximo establecido
en la propuesta econdmica de menor monto. Al resto de propuestas se les
asignara un puntaje inversamente proporcional, segin la siguiente formula:

jiz Carrasco

E:
B2, Pi = OmxPMPE
%’g; Donde:
JmEo i = Propuesta
Qf: Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i
= Oi = Propuesta Econdmica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdémica ¢

1.13. ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en el Anexo B de las Bases, el Comité Especial procede
a adjudicar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del
. proceso de seleccidn a través de un cuadro comparativo en el que se consigna el orden

de prelacién en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes
técnico, econdmico y total obtenidos por cada uno de ellos.

, Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del
S

Comité Especial y por los postores que deseen, asi como por el Notario (0 Juez de
Paz) cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto
p en el tercer parrafo del numeral 1.12.2 del presente Capitulo, para que el Comité

Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral
104.1 del articulo 104 del Reglamento de la Ley N° 29230, salvo que el postor que
hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econdémica. El plazo
para adjudicar la buena pro no excede de tres (3) dias habiles, contados desde la fecha
prevista en el calendario para la adjudicacién de la Buena Pro, bajo responsabilidad
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del Titular de la Entidad Publica.

Asimismo, de aprobarse el incremento del valor referencial ofertado, este debe contar
con la capacidad presupuestal correspondiente.

La adjudicacién de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en la
misma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de
adjudicacion de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en
cada factor de evaluacion. Dicha presuncién no admite prueba en contrario. Esta

informacion se publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mismo
procedimiento con el postor que ocupd el segundo lugar. En caso no se adjudique la
buena pro, debe continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacién.

En caso de empate entre dos 0 mas propuestas validas, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas (técnica y econdmica) empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacidn de este método de desempate se requiere la participacion de Notario
o Juez de Paz y la citacién oportuna a los postores que hayan empatado.

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento en acto publico, y es publicado en el Portal

de la Entidad Publica, PROINVERSION ese mismo dia hasta el dia habil siguiente de
notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) 0 mas postores, el consentimiento de la Buena
Pro se produce a los ocho (8) dias de la notificacion de la adjudicacion, sin perjuicio
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién. En

- caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se

produce el mismo dia de la notificacion de la adjudicacion.

La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposicion contra el postor
ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 87 del
Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada presenta la
oposicién en un plazo maximo de dos dias habiles contados desde el otorgamiento de
la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la entidad publica en un plazo
maximo de cinco (5) dias habiles contados desde la formulacion de la oposicion.

1.14. DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicacién del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de
Supervisién, debe registrarse en el Sistema Electrénico de las Contrataciones del
Estado (SEACE), la convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absoluciéon de
las consuitas y observaciones, las bases integradas, la evaluacion de las propuestas
y otorgamiento de la Buena Pro, asi como el Contrato de Supervisiéon de la Entidad

Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley
N° 29230.

1.15. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El Proceso de Seleccion puede ser cancelado mediante Resolucién del Titular de la
Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor,
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcion
del Convenio. Dicha decision debe comunicarse por escrito al Comité Especial hasta
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el dia habil siguiente de emitida la Resolucién del Titular.

1.16. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccidn es declarado desierto cuando, atin ampliado el plazo por el
Comité Especial, no se presente ninguna Expresidn de Interés o ninguna propuesta

vélida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de

seleccion. La nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de
ocho (8) dias habiles, contados desde la nueva convocatoria.




) CAPITULO Ii: ]
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccion
y los Postores, unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacion.

< '-:N A través del recurso de apelacidn se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
Z = del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes
:—,’3 ’%é de la celebracién del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integracidn
g_ L '%gg y/o rectificacion.
g Foad
‘é; -Z_%"; El incumplimiento de alguna. ,de las Qisposiciones que.regulan el desarro!lo .de las
g ( wge? etapas del Proceso de Seleccién constituye causal de nulidad de las etapas siguientes,
% 10BN y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa
z N :;9 en que se produjo dicho incumplimiento.
= % 4= N
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2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién debe ser presentado dehtro de los ocho (8) dias habiles de
adjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelacién se puede
interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la

celebracién del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, por esta via no se pueden
impugnar las Bases ni su integracion.

TERRITORIALE

RAESTRUCTURA

Para admitir el recurso de apelacién, el postor debera presentar la garantia equivalente
al 3% del valor referencial del proceso de seleccién impugriado a favor de la Entidad
Publica Esta garantia debe presentarse adjunta al recurso de apelacion; caso
contrario, el recurso no se considerara validamente interpuesto. La garantia se
mantiene vigente hasta el agotamiento de la via administrativa, a cuyo vencimiento y

no renovacion se ejecuta de conformidad con las reglas establecidas en la directiva de
tesoro publico para tal fin.

T IJESN{R‘ULLO
30847
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Luego de presentado el recurso de apelacion, la Entidad Publica tendra dos (2) dias
%”mm:"e

habiles para su admision, y sera resuelto por el titular de la Entidad Publica dentro del

plazo de diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de su presentacion
u ocho (8) dias de su admision

En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelaciéon haya sido
presentado por el postor que quedé en segundo lugar y aun se encuentre pendiente

| ! de ser resuelto por la Entidad Publica, ello no seré impedimento para adjudicar la

/' 1 = 8 buena pro al postor que ocupé el segundo lugar, para lo cual éste debera desistir del
11 g recurso de apelacion interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe
L)

- continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

La autoridad debe resolver y notificar su resoluciéon dentro del plazo fijado, de lo
contrario, el interesado debera considerar denegado su recurso de apelacion.

2.3. GARANTIA PARA LA APELACION

El postor que impugna la adjudicacion de la Buena Pro debe entregar a la Entidad
Publica o PROINVERSION, segun sea el caso, la garantia de apelacion adjunta a su
recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del
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valor referencial del proceso de seleccidén impugnado y debe tener un plazo minimo de
vigencia de treinta dias (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de los
casos, hasta el momento en que se agote la via administrativa, siendo obligacion del
impugnante realizar dicha renovacion en forma oportuna. En el supuesto que la
garantia no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la misma,
sera ejecutada para constituir un depdsito en la cuenta bancaria de la Entidad Publica
o de PROINVERSION, de acuerdo a lo establecido en la directiva de tesoro publico
para tal fin segun corresponda, el cual se mantendra hasta el agotamiento de la via

administrativa.

Ningun recurso de apelacion se considerara validamente interpuesto y carecera de
todo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente
la Garantia para la Apelacion dentro del mismo plazo establecido para su interposicion.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacion ante la Entidad
Publica, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion de la Entidad Publica dentro
del plazo legal, se procedera a devolver la garantia al impugnante, en un plazo no

mayor a los cinco (5) dias habiles de solicitado, conforme lo establecido en el numeral
94.3 del articulo 94 del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacidn, o el impugnante

se desistiera, se procedera a ejecutar la Garantia, conforme lo establecido en el
numeral 94.4 del articulo 94 del Reglamento de la Ley N° 29230.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicidon de la accién contenciosa administrativa cabe Unicamente contra la
resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto

por la Entidad Publica segln corresponda. Dicha accién se interpone dentro del plazo
establecido en la Ley de la materia.



CAPITULO IIl: )
DEL CONTRATO DE SUPERVISION

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicacion de la
Buena Pro, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacién alguna,
el postor ganador debera presentar a la Entidad. Publica la documentacién para la
suscripcion del Contrato de Supervisidén. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles

siguientes a la presentacion de dicha documentacion, debera concurrir ante la Entidad
Publica para suscribir el contrato. -

documentacion y/o no concurra a suscribir el Contrato de Supervision, pierde

automaticamente la buena pro y el comité especial procede a adjudicarla al Postor que
quedé en segundo lugar, y asi sucesivamente.

< H

[&] N

=4 H=] L.

*é' 5 En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacién y/o no concurra a
1. T ’ . . e

w153 suscribir el contrato, segln corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité

g ':%‘83 Especial puede, a su sola discrecién, otorgar un plazo adicional para su entrega, el que

o % [H] . . , st , . .

SR 1T 08 no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la

a - Bsn notificacion de la Entidad. Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la

2 imid ‘s . ‘. . ;i Ly

S Tphal resentacion de dicha documentacion, debe concurrir ante la Entidad Publica para

- L o . o

e e ) suscribir el Contrato de Supervisidon. De no cumplir con la presentacion de la

:H

Asimismo, en el supuesto que la Entidad Publica observe la documentacion
presentada para la suscripcion del contrato, la Entidad Privada Supervisora tiene diez
(10) dias habiles para subsanar las observaciones. Dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes de presentada la subsanaciéon de observaciones, las partes suscriben el
Contrato de Supervision. De no cumplir con la subsanacién de las observaciones o no
geoncurra a suscribir el Contrato de Supervision, pierde automaticamente la buena pro
Sgel comité especial procede a adjudicarla al Postor que quedé en segundo lugar, y asi

Al dia siguiente de entregada la documentacion completa y de encontrarse conforme
alo exigido en las Bases, las partes suscriben el contrato de supervisién. De no cumplir
con perfeccionar el contrato, perdera automaticamente la Buena Pro y el Comité
Especial procedera a adjudicarsela al Postor que quedd en segundo lugar, y asi
sucesivamente, conforme el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El contrato sera suscrito por la Entidad Puablica, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por
medio de su apoderado, tratandose de persona natural, y tratdndose de persona

S juridica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas
f ) .. Bases.

. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas
ol de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Garantia de fiel cumplimiento.

El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
- Cddigo de Cuenta Interbancario (CCl).

En caso de ser persona juridica o Consorcio, documento expedido por los registros
publicos que acredite que el representante legal cuenta con facultades para
perfeccionar el Contrato, con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias



calendario a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emision.

- Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato, el cual
debe estar ubicado en el territorio nacional.

- Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona
juridica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus
integrantes.

- Declaracion Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para
ser postor y/o contratista establecidos en el articulo 87 del Reglamento de la Ley N°
29230.

- Traduccion oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompafiados de traduccién certificada, de ser el caso.

- Declaracién Jurada de la Entidad Privada Supervisora, 0 sus empresas que la
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o

ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos a la

convocatoria, y no haber participado en la elaboracién de los estudios, planos y

demas documentos necesarios para la ejecucion del proyecto.

Registro Nacional de Proveedores del OECE, correspondiente al adjudicatario y/o

de los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro

correspondiente.

Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizado.

man Cruz
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En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los poderes
vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas que la
integran, y la copia legalizada del documento constitutivo de Consorcio, que estén
acorde a lo sefialado en la Declaracion Jurada del Formato N° 6 de las Bases.

&

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucién contractual se inicia al dia siguiente de suscrito el contrato o
desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, segun sea
el caso, dicha vigencia rige hasta la liquidacién de del contrato de supervisién, para
ello el funcionario competente otorgara la conformidad del servicio de la recepcion de
la prestacién a cargo del contratista y la Empresa Privada que efectie el pago
correspondiente, la aprobacion de la liquidacion de la intervencion, como la aprobacion
de la liquidacion del Contrato de supervision. Asimismo, el plazo de contratacion de la
Supervision debe estar vinculado al del Convenio de Inversion.

for Ruiz Carrasc
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Las condiciones para el inicio de la supervisién de la de la intervencidn son las
siguientes:

a)  El perfeccionamiento y suscripcion del contrato de supervision.

b)  Notificacién a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la
J contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

"; c) Expediente Técnico aprobado bajo resolucion por parte de la Entidad Publica.

; ). d) Entrega de Terreno para la Ejecucion del Proyecto por parte de la Entidad
L Publica.
S e) Presentacion del plan de Trabajo donde detalle las actividades a efectuar durante
-.,l_--f’:?J/ﬁ' la supervisidn de ejecucién de obra, desde el inicio hasta la liquidaciéon del
LA/ Contrato de Supervision, incluyendo a los profesionales de su equipo y los
X

equipos, en concordancia con su propuesta técnica.

La Entidad Publica comunicara a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones
realizadas en la fase de ejecucion de la intervencién.



3.4. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel cumplimiento
del contrato de Supervision. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidacion de la
supervision. La garantia de fiel cumplimiento debe tener las caracteristicas

establecidas en el numeral 72 y 78 del Reglamento de la Ley N° 29230 y sus
modificatorias.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 119.2. del articulo 119 del Reglamento
de la Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora sustituye la garantia de fiel

g -,_3 cumplimiento por otra por un monto equivalente al uno por ciento (1%) de! monto total
3 '5 del Contrato de Supervisién, hasta un (1) afio después de la recepcion de las
(% \ ‘Eé Obligaciones, la cual se entrega a la Entidad-Publica dentro del plazo de diez (10) dias
£ - "]L g%i‘% de emitida la Conformidad de Recepcion o Conformidad de Recepcidn de la Prestacion
2 J;m,. Ejecutada, segln corresponda. La Entidad Publica procede a devolver a la Empresa
- _ ‘-_'T“?'CL Privada la garantia inicial, de ser el caso.
% ’@“é En caso de que la Entidad Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una
Sebs

: micro y pequefia empresa, esta Ultima puede optar por otorgar como garantia de fiel

' cumplimiento una retencion equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, procediendo a realizar la retencién conforme a lo establecido en los numerales
119.4 y 119.7 del articulo 119 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Culminada la ejecucion contractual y verificado el cumplimiento integro de las
Obligaciones asumidas, la Entidad Publica procedera a devolver a la Entidad Privada
Supervisora el saldo del monto retenido, manteniendo Unicamente el uno por ciento
(1%) del monto total del Contrato de Supervision en la cuenta especial sefalada,
durante el plazo de un (1) afio posterior a la recepcion de las Obligaciones.
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Transcurrido el plazo sefalado en el parrafo precedente sin observaciones ni
responsabilidades pendientes atribuibles a la Entidad Privada Supervisora, la Entidad
Publica procedera a devolver el monto retenido inicialmente, previa emision de la

liquidacion correspondiente y conforme a las disposiciones de la DGTP y las normas
de tesoreria vigentes.

Segun lo dispuesto en el numeral 169.1 del articulo 169 del Reglamento de la Ley N°
29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliacion de plazo de supervisién
originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de ejecucion, antes

de la suscripcidn de la adenda, la Entidad Privada Supervisora debera incrementar la
_'f i garantia de fiel cumplimiento en proporcion al adicional.

o
S
S . P . .
i ke _ﬁ# , LLas mayores prestaciones se aprueban hasta por un maximo del cincuenta por ciento
e o / 1
.f_,"

(50%) del costo de supervision establecido en el Expediente técnico actualizado
aprobado por la Entidad Publica.

3.5. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables
sin beneficio de excusion y de realizacion automatica en el pais al sélo requerimiento



de la Entidad Publica. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren
bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias y.
cuenten con clasificacion de riesgo B o superior; o estar consideradas en la lista

actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

3.6. EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las

Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 119.8 del articulo
del Reglamento de la Ley N° 29230:

a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha

S : de su vencimiento.
(5] ‘N
o | 1 , . - . . .y
2| IR b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resoluciéon
] 10 . T ;
w Tice por la cual la Entidad Publica resuelve el contrato por causa imputable al
2 THES contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare
[N 3 L s
R RRE oy procedente la decisidn de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la
S EE garantia corresponde integramente a la Entidad Publica, independientemente de
S §5e0 la cuantificacién del dafio efectivamente irrogado.
E'E "CF_&’ ¢) Igualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres
S aiS (3) dias habiles de haber sido requerido por la Entidad Publica, el contratista no
e

L%S:

hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacion final
del contrato. Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citado saldo
a cargo del contratista.

Ante la falta de pago de las penalidades aplicadas, la Entidad Publica puede
ejecutar parcialmente por el momento adeudado.

d)

LOTERR]
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Aqguellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas

por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones — SBS.
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CONTRATO DE SUPERVISION

& Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervision
@ de la intervencion se establecen conforme al formato de Contrato de Supervisidn,
'\‘j@_j,/sz aprobado por la Direccién General de Politica de Promocién de la Inversion Privada

del Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion Directoral.

.3.8. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de
acuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se
! , someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de controversias

e establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este
ol Proceso de Seleccion.
&

|
:.ET.J,-% 3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso de seleccion no contemplados en las
Bases se regiran por la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
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ANEXO A:
DEFINICIONES

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la Buena Pro del
presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y

<« i las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente

3 N ‘.

=z 2 proceso de seleccién.

22,

=] G . ‘e .

;_ iEg_ Calendario del Proceso de Seleccion: Cronograma anexado a las bases y convocatoria

g \ %,5% donde se fijan los plazos de cada una de las etapas del proceso de seleccion. Aparece en

5 . imle el Anexo B de las presentes Bases.

¢ “‘-igé&

a LS U

2 15 . i . " . . )

s il Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de

Q 1T . o .

E 15 aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos,

= L= . H 74 :

o iz de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados para
‘%v:

ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacidén y conduccidén del proceso de
seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N°

29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, cuyos miembros son designados por resolucion
del Titular o funcionario delegado.

247
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Consorcio: Es la participacion de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de crear

una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucién de las Inversiones y las
actividades de operacion y/o mantenimiento.

i0
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Contrato de Supervision: Contrato suscrito entre la Entidad Privada Supervisora y la
Entidad Publica en el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

Convenio de Inversion: Acuerdo celebrado entre la empresa privada y la Entidad Pablica
para la ejecucién de Inversiones y/o actividades de operacién y/o mantenimiento que regula

sus derechos, obligaciones y responsabilidades en el marco del mecanismo de Obras por
Impuestos.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico,
documento equivalente, o manual de operacién y/o mantenimiento; y/o ejecuta las
Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento, segun lo dispuesto en el
respectivo Convenio de Inversiéon. El Ejecutor debera celebrar los contratos
correspondientes para la ejecucién de las obligaciones con la empresa privada, asumiendo

responsabilidad solidaria junto con la Empresa Privada en la ejecucion de las Inversiones
que comprende el Convenio de Inversion.

Empresa Privada: Es la persona juridica de derecho privado, nacional o extranjera,
Jomiciliada e inscrita en SUNARP, con representacion inscrita en Perd, constituida con fines
‘de lucro y que no esta sujeta a los sistemas administrativos del sector piblico. La Empresa
Privada celebra el Convenio de Inversién con la Entidad Publica y es responsable del
manciamiento y ejecucion de las Intervenciones. La Empresa Privada puede ser también
- )Ejecutor, esto de conformidad con el articulo 30 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad Publica
para supervisar, segun corresponda, la elaboracion del Expediente Técnico o Documento
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Equivalente o Plan de operaciéon y/u mantenimiento o Expediente Ejecutivo, asi como la
correcta y oportuna ejecucion fisica de las Intervenciones, segun corresponda.

Entidad Publica: Corresponde al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Publica,
asi como Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal y Junta de Coordinacién
Interregional, con potestad para desarrollar Intervenciones en el marco de la Ley N° 29230.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial
a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos que definen, principalmente, las
caracteristicas, alcance y permiten la adecuada ejecucién de una obra. Debe proporcionar
informacion coherente y técnica, incluyendo memoria descriptiva, planos de ejecucién de
obra, Especificaciones Técnicas, metrados, presupuesto de obra con su fecha de
gleterminacion, andlisis de precios unitarios y de Gastos Generales, férmulas polinémicas,
@rograma de Ejecucién de obra, calendario de avance de obra valorizado, vy, si el caso lo
geqmere estudio de suelos, estudio geoldgico, estudio hidroldgico, estudio de impacto

ambiental, calendario de adquisicion de materiales o insumos , calendario de utilizacién de
equipos u otros complementarios. Asimismo, puede incluir otros como las obligaciones de
levantamiento digital de informacion y tecnologias de posicionamiento espacial, tales como
la georreferenciacion. El Expediente Técnico se elabora cuando la Inversiéon publica
comprende por lo menos un componente de obra, en su defecto es considerado un
Documento Equivalente, conforme a las disposiciones del SNPMGI.

aid Hiaman Cruz
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Inversiones: Son las Inversiones o actividades de operacion y/o mantenimiento o Servicios
o actividades de construccién de viviendas rurales, financiadas y ejecutadas en el marco de
la Ley N° 29230.

Inversiones: Son los Proyectos de Inversién y las IOARR e IOARR de emergencia,
financiados y ejecutados en el marco de la Ley N° 29230. No comprenden gastos de
operacién y mantenimiento.

Inversiones de Optimizacion, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de
Reposiciéon (IOARR): Son Intervenciones puntuales sobre uno o0 mas activos estratégicos
que integran una Unidad Productora en funcionamiento y que tienen por objeto, ya sea
adaptar el nivel de utilizacidén de la capacidad actual de una Unidad Productora; o, evitar la
interrupcién del servicio de una Unidad Productora o minimizar el tiempo de interrupcién
debido al deterioro en sus estandares de calidad, contribuyendo al cierre de brechas de
infraestructura o de acceso a servicios. Debe estar alineada con los objetivos priorizados,
metas e indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, conforme a la
normativa del SNPMGI.

I0OARR de emergencia: Es una intervencion puntual sobre uno o mas activos estratégicos
gue integran una UP en funcionamiento que haya interrumpido la prestacion de sus servicios
en situaciones que cuentan con Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, conforme
a la normativa del SNPMGI.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestidn de Inversiones
(Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y sus normas modificatorias.

Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello
gue sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion del servicio de supervision.

Monto de Inversion: Es el monto con el cual se declararon viables o fueron aprobadas las



Inversiones en el SNPMGI y sus actualizaciones.

Monto Referencial del Convenio de Inversion: Es el valor citado en la convocatoria y las
bases. Comprende el Monto de Inversion de proyectos, IOARR, y actividades de operacion
y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el costo de supervision, asi como el costo
de la ficha técnica, de los estudios de preinversion, del Expediente Técnico, del documento
de trabajo, asi como, del Manual de Operacion y/o Mantenimiento.

Monto Total del Convenio de Inversion: Es el monto consignado en el Convenio de

< :

5] iN Inversion y sus adendas, que es financiado por la Empresa Privada y reconocido por la
S {5 Entidad Publica en el CIPRL o CIPGN. Comprende el monto de inversién de proyectos,
S\ | .§%§IOARR, y actividades de operaciéon y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el
N §g osto de supervision, asi como el costo de la ficha técnica o de los estudios de preinversion,
% | T 3@ | Expediente Técnico, del documento de trabajo, asi como, del Manual de Operacién y/o
g -%E%/I antenimiento

£\ 0

% Eéf PROINVERSION: Agencia de Promocién de la Inversién Privada.

< s

£

Participante: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que presenta su
Expresion de Interés para encargarse de la supervision de la ejecucidon del Proyecto de
Inversion / IOARR.

Postor: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que interviene en el proceso
de seleccion, desde el momento que presenta su propuesta técnica y econdmica.

Propuesta Econdmica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en el Apartado 1.11 del Capitulo | de la Seccién Il de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en el Anexoc F de las Bases.
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Proyecto de Inversion: Se refiere a un proyecto de inversion que se realice en el marco del
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programaciéon Multianual y Gestion de Inversiones, sus normas reglamentarias y
complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el participante o postor para
llevar a cabo en su nombre y representacién, los actos referidos en las Bases.

Servicios: Aquellos que estan focalizados y orientados a la generacidon de resultados

concretos y medibles, que no califican como Inversiones en el marco SNMPGI, ni como

actividades de operacion y/o mantenimiento vinculadas a las Inversiones del mencionado

. sistema, que resultan necesarios para garantizar la atencién oportuna de las necesidades

7| ) de los beneficiarios, la provisién de servicios publicos y/o el desarrollo institucional y/o el

‘ g ordenamiento territorial. Este tipo de Intervenciones no pueden utilizarse para el

l P financiamiento de gastos corrientes de indole permanente, ni incluir aquellos servicios que

f}i\, estén orientados al funcionamiento de las entidades, como los servicios basicos u otros

gastos no vinculados a la prestacion directa de los servicios identificados. La priorizacién
debe tomar en cuenta las medidas en materia de eficiencia de gasto.

Sobre N° 1: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos
especificados Anexo D de las presentes Bases.
Sobre N° 2: Es el sobre que contiene |la Propuesta Economica conforme a la documentacion
indicada en el Anexo D de las presentes Bases.

UIT: Unidad impositiva Tributaria.



ANEXO B: ,
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION?

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a
lo siguiente:

(1) Elregistro de los participantes es gratuito y se realizaré en mesa de partes de la Municipalidad distrital
de Ccatcca ], sito en [CONSIGNAR DIRECCION], en las fechas sefialadas en el calendario, en el
horario de 08:00am hasta las 17:00pm horas.

En el momento del registro, se emitira la constancia o cargo correspondiente en el que se indica:
numero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectud el registro, asi como el dia

y hora de dicha recepcion.
(2) Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma espafiol, por escrito y dentro del

mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

(3) Plazo maximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion
de consultas y observaciones.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consuitas o vencido plazo para presentarias.

(5) Maximo a los seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

(6) Maximo a los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.
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La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccion debe ser
entregada en la oficina del Comité Especial ubicada en la Plaza de Armas S/N —
CCATCCA - QUISPICANCHI - CUSCQ, , en el siguiente horario 8:00am a 4pm.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccion; y, asimismo, sin expresiéon de causa puede suspender el proceso de
selecciodn, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como
consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Pudblica puede cancelar el
proceso, atin luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista para
la suscripcion del contrato.

T NFRAESTRUCTURA
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3 La informacion del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacién consignada en el cronograma
publicado y registrado conforme al Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradiccion en esta
informacion, primara el cronograma indicado en las publicaciones y/o registros respectivos.



REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion* son los siguientes:

A [ CAPACIDAD LEGAL ol ) \
| | Requisitos: -

e Documento que acredite el poder vigente del representante Iegal,|

§ E N apoderado o mandatario que rubrica la oferta. |
= [
< 3 =
:Eé ';Lé En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada
= : E% uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de Consorcio.
<L H
£ 1808
% 3 éﬁ' e Promesa de Consorcio con firmas legalizadas®, en la que se consigne los
g =N integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones
8- | mu% a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio asi
= 58 . . . .
g ™ w3 | A1 | REPRESENTACION como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6)
S\ oNE
Z Tl
2 asl= La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus
ol = integrantes. ‘
' Acreditacion:
‘ e Copia de vigencia de poder expedida por registros publicos con una |
' antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de |
< ’ ofertas. ‘
' e Promesa de Consorcio con firmas legalizadas. ‘
P | _ B
gz || ' Reauisito:
= | ,
3o | | e Contar con Registro Unico de Contribuyentes, Activo y Habido.
4 3© e inscripcidon en el Registro Nacional de Proveedores - RNP, capitulo de !
Consultoria de Obra. |
‘ Acreditacion: ‘
A2 | HABILITACION e Copia simple de la ficha RUC.

e Copia simple de la constancia de inscripcién en el Registro Nacional de
Proveedores - RNP

IMPORTANTE:

| e En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubiera
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al
objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL |

{
i Requisito:
' g e (1 camioneta 4x4 doble cabina
h_,..scg“-. B.1 Acreditacion:
I.\‘\_l'i/) EQUIPAMIENTO e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la

disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento ‘
requerido. i
|
|

| B.2

INFRAESTRUCTURA | Requisito:

4 La Entidad Puablica puede adoptar solo los requisitos de calificacion contenidos en el presente capitulo. Los requisitos de

calificacion son fijados por el area usuaria en el requerimiento.

> Encasode presentarse en Consorcio.



e Oficina para coordinar con la Municipalidad aspectos de la supervision de '
la ejecucién de la Obra, asi como para notificaciones y otros. La oficina

debera ubicarse dentro del distrito y/o provincia y/o departamento donde
se ejecutara el proyecto.

‘ Acreditacion: ' |

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la

disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de Ia|
infraestructura requerida.

| —
Requisito: _
. | N° | CARGO | FORMACION ACADEMICA
3 N 1 JEFE DE SUPERVISION INGENIERO CIVIL Y/O SANITARIO
5 |5 TITULADO,  COLEGIADO Y
w e HABILITADO
2 ;'gé 8. 2 | ESPECIALISTA GESTOR SOCIAL | SOCIOLOGO, TRABAJADOR |
& = SOCIAL, TITULADO, COLEGIADO
8 \Hopd I Y HABILITADO |
g i"f?ﬁ% 3 | ESPECIALISTA SSOMA INGENIERO  AMBIENTAL Y/O
g é%* CivIL  Y/O INDUSTRIAL
g ig" TITULADO, ~ COLEGIADO Y
e HABILITADO
@E E; |
o ' JEFE DE SUPERVISION
‘ Experiencia como supervisor de obra en proyectos de naturaleza igual
o similar no menor de tres [03] afios. Del personal clave requerido
' como JEFE DE SUPERVISION. La experiencia se acreditara
e habiendo participado como minimo dos (02) participaciones como
R §< | supervisor de obra y/o Ingeniero Residente y/o Inspector de Obra y/o
Egg jefe de supervision de obra en proyectos iguales o de naturaleza
ég.g_ similar.
e ‘
égo ‘ EXPERIENCIA DEL

' OBLIGATORIO ESPE_CIAL._ISTA GESTOR SOCIAL i i '
Experiencia laboral general de un [1] afios, desempefiando funciones |
a fin al servicio requerido. Del personal clave requerido como
ESPECIALISTA GESTOR SOCIAL. La experiencia se acreditara
habiendo participado como_ gestor social y/o evaluador social y/o
‘ resolutor de conflictos en obras en general.

‘ B3 | PERSONAL CLAVE -

| . . .
Responsable de la gestion social con los involucrados en el proceso
de ejecucion.

ESPECIALISSTA SSOMA

_'-' "‘] y Experiencia en proyectos de naturaleza igual o similar como

/ l 9 especialista en medio ambiente no menor de un [01] afos. Del

[ 5]/ ! personal clave requerido como ESPECIALISTA SSOMA. La

l-" ﬁ\ experiencia se sustentara habiendo participado como minimo una (01)
%

participaciones como Especialista en SSOMA en la Ejecucion y/o
Supervision y/o inspeccion en proyectos en obras en general.

Acreditacion:

| @ La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii} constancias- o (iii} certificados o (iv) |
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

| Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar v presentar los |




| Formatos N° 11 y N° 12 referidos al personal clave 5ropuesto para la

ejecucion del servicio de supervision del Proyecto.
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FACTURACION

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR e

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado igual o mayor
a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacién de
servicios culminados de consultoria de obras iguales o similares. En
la experiencia debera acreditarse como minimo dos (2) proyectos
culminados durante un periodo de DIEZ (10) ANOS a la fecha de la
presentacion de ofertas NOREGIONAL CUS PRESIDANTE Se
consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
PROYECTOS DE NATURALEZA SEMEJANTE A PROYECTOS DE
NATURALEZA SEMEJANTE A PROYECTOS DE CONSTRUCCION
YO AMPLIACION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO TO
ADECUACION Y/O LA COMBINACION DE ESTOS DE SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO Y/O PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y/O
EJECUCION DE PROYECTOs DE NATURALEZA SEMEJANTE A LA
QUE SE DESEA CONTRATAR, ES DECIR, REFERIDOS A

PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO.

| En el caso que fuera Consorcio, se considerara la facturacion de cada

consorciado en proporcion al porcentaje de participacion, respecto de
la facturacion, para lo cual debe presentarse la promesa de Consorcio
o el contrato de Consorcio del cual se desprenda fehacientemente el

porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato |

presentado; de lo contrario, no se computara el monto facturado de
dicho contrato.

Acreditacion:

Copia simple de contratos u 6rdenes de servicio y su respectiva
conformidad por la prestacion efectuada o acta de entrega de obra o
acta de recepcion de obra o liquidacién de obra; se presentaran los
contratos, actas de entrega de obra, resoluciones de aprobacién de
expedientes, cédigo aprobado en el banco de proyectos u
documentacion que acredite la conformidad de servicio en cualquiera
de los casos; o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito o reporte de
estado de cuenta, o cancelacién en el documento, entre otros,
correspondientes a un maximo de diez (10) servicios y/o
contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para
acreditar una sola contratacién, se debe acreditar que corresponden
a dicha contratacion; de lo contrario, se asumiré que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en los Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la
Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periodica, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio,
debe presentarse la promesa de Consorcio 0 el contrato de Consorcio
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del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario,
no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

‘ Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato
o de cancelacion del comprobante de pago, segiin corresponda.

| Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los
| Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:

- Si con ocasién de las consultas y observaciones el area usuaria autoriza la
modificacion del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho al
Comité Especial.
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ANEXO D:
PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion de propuestas se realiza en las instalaciones de la Municipalidad
Distrital de Ccatcca, sito en la Plaza de Armas S/N del Distrito de Ccatcca, Provincia
de Quispicanchi, Departamento de Cusco, en la fecha y hora sefialada en el
cronograma del proceso de seleccion. De presentarse mas de una carta de expresion
de interés, se realiza con la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

En el supuesto que un unico participante presente su expresion de interés, la
presentacion de propuestas se realiza ante el Comité Especial, sin necesidad de contar
con la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple,
y estaran dirigidas al Comité Especial del Proceso de Seleccion N° 002-2026-
OXI-MDCC/Ley 29230 conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica: El sobre sera rotulado:

| Sefores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Direccion. Plaza de Armas S/N Distrito de Ccatca, Provincia de Quispicanchi, Departamento de Cusco.
Atte. Comité Especial — Ley N° 29230
Proceso: PROCESO DE SELECCION N°002-2026-MDCC-OXI-1/LEY N°29230

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Entidad Privada para la Supervision del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI -
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N°2566941

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]

SOBRE N° 2: Propuesta Econémica: El sobre sera rotulado:

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Direccion. Plaza de Armas S/N Distrito de Ccatca, Provincia de Quispicanchi, Departamento de Cusco.
Atte. Comité Especial — Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N°002-2026-MDCC-OXI-1/LEY N°29230

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Entidad Privada para la Supervision del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI -
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N°2566941

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR




1.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.1.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA

Se presentara en un original y en una copia.

El Sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos® la siguiente
" documentacién:

Documentacion de presentacion obligatoria:

Cruz

e vt

a)

fman
OBRA

Declaracion Jurada de datos del postor de acuerdo al Formato N° 3 de las Bases.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada
uno de los consorciados.

ALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

%MU\MU‘P

b) Declaracion Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos

en el Anexo F de las Bases, el mismo debera ser respaldado con la presentacion
de los documentos que asi lo acrediten, de acuerdo al Formato N° 4 de las Bases.

Wiliat

c)

Declaracion Jurada simple de acuerdo al Formato N° 5 de las Bases. En el caso

de Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que
sea presentada por el representante comun del Consorcio.

d)

Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo al Formato
N° 6 de las Bases.

{NFRAESTRUCTURA
CIP. 130847

NTED

La promesa formal de Consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

lnﬁgE

Se presume que el representante comun del Consorcio se encuentra facultado
K2 para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al
N

proceso de seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

e) Declaracion Jurada de Plazo de prestacion del servicio, de acuerdo al Formato
N° 7 de las Bases.

f)

Acreditar la siguiente documentacion: i) Copia legalizada de la Tarjeta de
Propiedad de Vehiculo o también con una promesa de alquiler entre el postor y el
propietario del vehiculo a utilizar durante el servicio y; ii) Declaracion Jurada y/o
, promesa formal de alquiler de una oficina de coordinacion suscrita entre el postor

f," y el propietario, donde se exprese el compromiso del postor que, en caso de ser
ol adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato de
}3 alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el

propietario. La oficina debera ubicarse dentro de la provincia y departamento
donde se ejecutara el proyecto / IOARR / actividad.

/1[
\

g =

g) Conforme lo establecido en el numeral 117.1 del articulo 117del Reglamento de
la Ley N° 29230, Ia Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas,

La omision del indice no descalifica {a propuesta, ya que su presentacion no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.



deben acreditar contar con una experiencia total como supervisor en dos (2)
proyectos similares durante los Gltimos diez (10) afios. dicha informacion debera
ser presentada, de acuerdo a los Formatos N° 8 y 9 de las Bases.

h) Declaracion jurada del personal propuesto para la Supervision de la ejecucion de
la intervencion, de acuerdo al Formato N° 11 de las Bases.

Declaracion Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de
acuerdo al Formato N° 12 de las Bases, con la documentacién que acredite el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos del personal propuesto,
debera contar con Titulo Profesional, Colegiatura y debera estar habilitado,

asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes
documentos:

£ OBRA

Ry

“iyaman Cruz
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- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad; o
- Copias simples de las constancias de trabajo; o

Copias simples de los certificados de trabajo.

@, MUNICIPALIDAD DISTRITALDE CCATCCA

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto, y el cargo que desempeiio.
j)  Formato de Autorizacion para realizar Notificaciones Electrénicas, de acuerdo al
Formato N° 14 de las Bases.

k) Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas
vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta

el Proyecto y/o su operacion y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos
a la convocatoria.

INFRAESTRUCTURA
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Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentacion de la propuesta

técnica, emitidos por el Organismo Especializado para las Contrataciones
Pdblicas Eficientes (OECE), (OECE), en los registros correspondientes.

Presentacién de Declaraciéon Jurada del adjudicatario de no estar comprendido en

alguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los articulos 44 y 76
del Reglamento de la Ley N° 29230.

IMPORTANTE:

- La omision de alguno de los documentos enunciados acarreara la no admision de la

propuesta, sin perjuicio de lo sefialado en el décimo segundo parrafo del numeral
1.10 del Capitulo I de la Seccioén Il de las Bases.

~ Documentacion de presentacion facultativa:

, j;\) Factor experiencia en la actividad: Se calificara considerando el monto facturado
= acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante
. S un periodo de hasta diez (10) afios a la fecha de presentacion de propuestas, hasta

— _ por un monto maximo acumulado que no supere tres (3) veces el valor referencial
\! ¥ .2 delacontratacién en materia de consultoria de obras en general.
| ST

La experiencia se acreditard mediante cualquiera de los siguientes documentos:

Copias simples de los contratos suscritos u 6érdenes de servicio y su respectiva



conformidad por la prestacion efectuada o comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de
depdsito, reporte de estado de cuenta, cancelacion en el mismo documento,
correspondientes a un maximo de diez (10) servicios y/o contrataciones

prestados a uno o mas personas naturales o juridicas, sin establecer limitaciones
por el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o

Copias simples de las constancias de trabajo; o
Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

:
HL |
12
O Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, debera
Ew% presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
1293  Consorcio.
[

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Actividad.

- TCCA
s, MUNICIPALIDAD DISAF l_TAL bE CCA'_./

b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificara considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares
al objeto del proceso, durante un periodo determinado, no mayor a diez (10) afios
a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado
equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la contratacion materia de la
convocatoria las cuales deben estar referidas a supervision de proyectos y/u obras
efectuadas en materia de construccién, reparacién, mantenimiento de obras
iguales o similares al objeto de la Convocatoria que comprenda en saneamiento
basicos, sistema de drenaje, represas, disposicidn de excretas o tratamiento de
aguas residuales, Diques, muros de contencién, Canales abiertos, cunetas, Pozos
de absorcién, campos de percolacion, infraestructura hidraulicas o de servicios

basicos orientadas a la gestién del recurso hidrico.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

RRITORIALE

UCTURA

FUTSARROLLOTE

INFRAESTR
lNEIP- 130847

Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u
ordenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada;
o comprobantes de pago cuya cancelacidn se acredite documental y
fehacientemente, con vouchers de depdsito, reporte de estado de cuenta,
cancelacién en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez

(10) contrataciones y/o servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer
limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.

|
/
::-.: En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
- = participacion del profesional propuesto.
| Sl

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, debera

presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 9
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

c) Factor experiencia y calificacion del personal profesional propuesto: Para
acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentara
copia simple del titulo profesional, la colegiatura, habilitaciéon vigente, asimismo la
experiencia se acreditard mediante cualquiera de los siguientes documentos:



- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u 6rdenes

de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con vouchers de depésito, reporie de estado de cuenta,
cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez (10)

servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer limitaciones por el monto
o el tiempo del servicio ejecutado; o

Copias simples de las constancias de trabajo; o

- ! - Copias simples de los certificados de trabajo.
g iy
<< S . e « .
3 ‘-g En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
& ‘:gé participacion del profesional propuesto.
3 Suw ) L . L
@ %u?ﬁ d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se
% \ ':'cg o presentard una declaracién jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.
i
=< Y= )
a 54
g W IMPORTANTE:
= i
=

3

2

En caso exista contradicciéon entre la informacion presentada en la propuesta
técnica, la propuesta sera descalificada.

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA’

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacién obligatoria:

El monto de la oferta econémica en Soles y los componentes de la misma
considerando el sistema de tarifas establecido en las Bases.

RufZ Tl
£ DESARRULLC’U‘{]ERR;R‘WORIAL €
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AD

El monto total de la propuesta econdémica y los subtotales que lo componen deberan
ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con
mas de dos decimales.

RENTED!

IMPORTANTE:

/.
7
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En caso la informacién contenida en la propuesta econdmica difiera de la
informacién contenida en la propuesta técnica, la propuesta econdémica sera
descalificada.

7 La propuesta econémica solo se presentara en original.
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ANEXO E:
FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccion
de la mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

Criterio:

‘:% §§Dara tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluacion:
< g
& i _
W 198 PUNTAJE / METODOLOGIA
288, FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
2 \LFes B e
\é’““ - VLESA. METODOLOGIA PROPUESTA [20.00] puntos
2 VgL —— ‘
2\ Eéﬁ Criterio: Presenta  metodologia  que
g . igF Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para| Sustentala propuesta
S LB . .. P [20.00] puntos
= ; £ la ejecucion de la consultoria.
"‘ No presenta metodologia que
Acreditacion: sustente la propuesta
Se acreditard mediante la presentacién del documento 0 puntos
' que sustente la metodologia propuesta en un maximo de :
10 hojas. ) ) |
2 B. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL ‘ |
2 CLAVE [70.00] puntos |
g&. | — _
'Sjgé B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
i . . |
R B.1.1 FORMACION ACADEMICA:

personal clave propuesto como JEFE DE SUPERVISION DEL | Especializacion:
EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA,
considerandose los siguientes niveles:

Se evaluara en funciéon del nivel de formacioén académica del ‘

[ |
[30.00] puntos
NIVEL 1: CURSO DE ESPECIALIZACION: En estudios '

' X : Diplomados:
relacionados al objeto de la convocatoria.

|
[20.00] puntos |

NIVEL 2: DIPLOMADO En estudios relacionados al objeto de

la convocatoria.

No presenta: |

NIVEL 3: NO PRESENTO. [0.00] puntos”

Acreditacion: ‘ .
Se acreditaran con copia simple del grado académico, ‘

constancias, certificados, u otros documentos, que sustente los
estudios segun corresponda. | |




 PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION AR S0 ASICNASON

B.2. EXPERIENCIA DEL. PERSONAL CLAVE

Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia en la especialidad del
personal clave propuesto en jefe de supervision. Se consideraran como
trabajos o prestaciones similares a los siguientes: Se consideran | -
servicios de consultoria de obra similares para la experiencia del postor | Mas de [03] afios:  [40.00]
lo siguiente: Supervisién y/o residente de Obras, Jefe de Supervision | Puntos

y/o inspector y/o Supervisor de Contrato y/o Gerente de Supervisiony/o | |, . —
Obras en general, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente Mas de [02] hasta [03] afios:
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se [20.00] puntos
considerara una vez el periodo traslapado. Més de [01] hasta [03] afios:

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (iraslape), para el 10.00 ’ tos®
computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez (10.00] puntos
el periodo traslapado.

o r-a.umu.vpyuigf«u DISTRIALLS oo
£ —

iwwimenana

CiP: 162998

Sy | Acreditacién:

Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii}
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

C. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA ‘

Y
CA
-

Wiln

i
3

C.

CONVOCATORIA 10 puntos

C.1. PLAN DE RIESGOS ]

Chiterio: . . Presenta plan de riesgos que
Se evaluard el plan de riesgos propuesto por el postor para la

. e . . it o sustenta la propuesta
ejecucion de la consultoria, el mismo que debera contener lo siguiente:

g; a) Medidas de prevencion, correccion y control. 10 puntos
§5 b) gllan ge qontmgenma y propuesta de emergencia No presenta plan de riesgos que
gu: c) an de ngsgps. s sustenta la propuesta

E5 d) Mejoras técnicas a la supervision. 0

= A puntos
= Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente
el plan de riesgos propuesto. -

| PUNTAJE TOTAL | 100 puntos®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje
técnico minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)
La Evaluacion Econdmica consiste en asignar el puntaje maximo establecido en la propuesta

econdmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamente
proporcional, segln la siguiente formula:

Pi = Omx PMPE
Oi
: Donde:
, [ = Propuesta
J Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i

e, Oi = Propuesta Econémica i
| 1\ Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
N PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica

El Comité Especial define los rangos de evaluacion e indica cuales son los parametros en cada rango.
Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.




1.2. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas técnicas y econdmicas se procedera a determinar
el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la siguiente férmula:

£ iy PTPi = ¢1 PTi + c2 PEi
o 1
= [y Donde,
g | 12
uO)“-_IIl : %é . . .
2 ) iE8, PTPi =Puntaje total del postor i
=N Eigﬁ PTi = Puntaje por evaluacidn técnica del postor i
| ¥ w0 . . . P . .
all :i;fi-,‘; PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i
ot . . . ‘. 5 .
E?‘; ~ :g.';%;‘o ct = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
=~ \ - ¥ n . . .z s . .
% ~ 'Dé ul c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econdmica.
Z *
2 asi= . _— . ]
5{%" 2 Se aplicaran las siguientes ponderaciones:
81
c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica, (minimo 0.80)
c2

= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica, (maximo 0.20)
Donde: ¢1 +¢c2 =1.00

T T SARROLLD TERRITORIAL E
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, ANEXO F:
TERMINOS DE REFERENCIA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA

DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO

1. ALCANCES DEL SERVICIO

El Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA

ol

Provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco.

i3 EN POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
2 = RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO
§ i(éé DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO ”
2\ d ::Egm con cédigo unico de inversiones N° 2566941. Tiene como objetivo central: Poblacion
g 1Sag con suficiente y adecuado acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario
‘é ' .:-c_,“_"i y tratamiento de aguas residuales en el CCPP de Ccatccapampa del distrito de Ccatcca,
e,

La finalidad de la contrataciéon del servicio es contar con una correcta supervision y
fiscalizacion durante la elaboracion de ET y etapa de ejecucién de obra del Proyecto,
verificando el estricto cumplimento del Proyecto, asi como el control de calidad de los
materiales, insumos y equipos y el cumplimiento de los plazos de ejecucion.

Asi mismo, es buscar la necesidad de ejercer un control del cumplimento de las
condiciones establecidas en el Convenio de Inversion, suscrito entre la Entidad Publica
y la Entidad Privada Financista, a fin de lograr la correcta administracién del proyecto
de Inversion; para lo cual la Entidad Privada Supervisora deberé verificar que dicho
convenio se ejecute en estricto cumplimento del expediente técnico que en su
oportunidad se apruebe, asi como de la normatividad legal vigente y aplicable.

2. UBICACION:

% JESAROLLO TERRITORIALE

INFRAESTRUCTURA
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Los servicios se prestaran en la zona localizada en:

: Departamento : CUSCO
%” Provincia : QUISPICANCHI
Distrito : CCATCCA

3. COMPONENTES DEL PROYECTO
El Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

1. Componente 1: Suficiente y adecuada infraestructura de agua potable
2. Componente 2: Suficiente y adecuada infraestructura de alcantarillado sanitario

3. Componente 3: Suficiente y adecuada infraestructura de tratamiento de aguas
residuales

4. Componente 4: Eficiente educacion sanitaria y suficiente capacidad de

técnicas de administracion de los integrantes de la JASS y ATM

4. PLAZO DE EJECUCION

La vigencia del contrato rige desde el dia siguiente de la suscripcidn del documento
<Y ) que contienen en su caso (contrato y/o orden de servicio), supeditado al inicio del plazo

i del convenio, hasta el consentimiento y/o aprobacion de la liquidacién de la inversién,
de conformidad a las condiciones establecidas en el numeral 118.6 del articulo 118 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

El proyecto tiene plazo de ejecucion de cuatros ciento veinte (420) dias calendarios.



Las condiciones para el inicio del servicio de supervision de la ejecucién de obra del
Proyecto son las siguientes:

La Entidad Publica debe haber aprobado el expediente técnico.

La Entidad Publica debe haber puesto a disposicién el area del terreno donde

se ejecutara el Proyecto, suscribiendo la respectiva Acta de Entrega de Terreno
para inicio de ejecucion de obra.

5. MONTO DE INVERSION REFERENCIAL

g 8

% . 'CN’-) El monto de inversion referencial por el servicio de supervision de la ejecucion de obra
E‘. Nies correspondiente al Proyecto ASCIENDE A S/. 797,211.47 (SETECIENTOS NOVENTA
2 ie8, YSIETE DOSCIENTOS ONCE CON 47/100 SOLES).

£\ \iped

gé,\" W El monto total referencial por el servicio de sefalado en los parrafos precedentes se
% ' expresa en precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
% impuestos de ley, incluido el impuesto General a las Ventas.

6. FORMA DE PAGO

El costo de contratacion del servicio de supervision de la Entidad Privada
Supervisora es financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de

Inversion con la Entidad Publica a quien se le presta el Servicio de Supervision,

con cargo a ser reconocido en el CIPRL segun lo dispuesto en el parrafo 120.1 del
articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 29230.

La forma de pago y monto a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es conforme a lo
dispuesto en el articulo 174 del Reglamento de la Ley N° 29230. El servicio de
supervision se rige bajo el sistema de contratacion por tarifas. La EMPRESA PRIVADA
pagara las contraprestaciones pactadas a favor de LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA previa conformidad de LA ENTIDAD PUBLICA, de la siguiente
manera: a) Supervision de la Ejecucion Fisica: Se pagara en armadas mensuales, en
proporcién a las actividades mensuales a cargo de la Empresa Privada, bajo el sistema
de tarifas, de acuerdo con los presenies| Términos de Referencia. b) Participacién en la
7 L o, o l .
Recepcién y Liquidacién por Obligacion de la Inversion: (Que incluye la emision del
Informe de Conformidad Técnica, la Conformidad de Calidad y la participacién en el
comité de recepcidn y revision de la Liquidacion por obligacion). Se pagara bajo el
sistema de monto fijo e integral, una vez culminada dicha etapa. LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA debera presentar un Plan de Trabajo y Cronograma Valorizado de
Supervisidn donde se detallan las actividades a efectuar durante la ejecucién del
servicio, desde el inicio hasta la emisiéon de conformidad de recepcién y conformidad de
liguidacién por obligacién de la inversion, incluyendo a los profesionales de su equipo y
los insumos que participaran en las mismas en concordancia con su propuesta
econdmica; dicho Plan de Trabajo sera presentado dentro de los primeros cinco (05)
;! dias calendario de iniciada la supervisién de obra. El pago se efectuara, conforme a lo
ESEN dispuesto en el articulo 174 del Reglamento de la Ley N° 29230. En caso de atrasos en
it : la ejecucion por causas imputables a la Empresa Privada respecto a la fecha consignada
en el calendario de avance vigente, y dicho atraso produzca una extension del plazo en
el Contrato de Supervisidn que genere un mayor costo, la Empresa Privada asume el
pago de dicho costo. Este mayor monto se deduce del monto total sefalado en la
Liquidacion del Convenio de Inversion y no es reconocido en el CIPRL o CIPGN,

1TE OE DESARRDL.LC TERRITORIAL E
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conforme lo establece el parrafo 169.3 del articulo 169 del Reglamento de la Ley N°
29230. El area encargada de otorgar la conformidad para el pago de las

contraprestaciones a favor de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es la Gerencia
Regional de Supervision y Liquidaciéon de Inversiones.

La prestacion del servicio de supervision, con excepcion de la emisién del Informe de
Conformidad Técnica Conformidad de Calidad y revision de la Liquidacién por
obligacion, se rige por el sistema de contratacion tarifas, previsto en el Reglamento de
la Ley N° 29230 (Decreto Supremo N° 038-2026-EF). En el sistema de contratacién de
tarifas, el Postor formula su propuesta econémica sobre la base de tarifas unitarias para
la ejecucion fisica de las prestaciones de supervision, desagregadas por cada una de
las actividades y por el tiempo estimado contemplado en las bases y en el Contrato de
Supervision, y se valoriza en relacion con la ejecucion real del servicio. Los pagos se
basan en tarifas que incluyen las cargas sociales, tributos, Gastos Generales y utilidad.

Para el caso de la emision del Informe de Conformidad Técnica, Conformidad de Calidad
y revision de la Liquidacién por obligacién, el Postor se obliga a realizar el integro de las
labores que involucran estas etapas en su condicién de Entidad Privada Supervisora
proponiendo un monto fijo e integral para dichas labores, independientemente del plazo
que tomen las mismas. Por su parte, la Entidad Publica se obliga a pagar a la Entidad
Privada Supervisora el monto ofertado luego del cumplimiento de la obligacion.

7. ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORES DE CONSULTORIA DE SUPERVISON
Sin ser limitativo comprendera las siguientes actividades:

Las funciones y/o actividades especificas de la Supervision sera: velar directa y
permanentemente por la correcta ejecuciéon técnica y econdémica de la obra y del
cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos
durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule Ila
Empresa Privada segun lo previsto en el Reglamento de la Ley 29230, asegurando la
calidad de la obra en funcién de lo descrito en el expediente técnico aprobado.

Debera asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los
protocolos de calidad al término de la ejecucion que seran desarrollados se acuerdo al
Expediente Técnico y planes presentados. Esta documentacion debera versar sobre

consultas aprobadas, pruebas, controles, criterios de aceptacién aplicados en cada
etapa del proceso constructivo.

7.1 Funciones y/o Actividades para la Supervision de la Elaboracion del
Expediente Técnico

Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas,
dicha actividad debera contener, entre otros, el Informe de Revision del expediente
técnico con la absolucién de consultas formuladas durante la elaboracién del
mismo, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento

., espacial, tales como la georreferenciacion, planteamiento de las posibles

consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico,
de ser el caso debera advertir a la Entidad sobre las deficiencias encontradas.

Emitir Informe de Conformidad de Elaboracion de los entregables del Expediente
Técnico de acuerdo con el siguiente detalle:



7.2 Funciones y/o Actividades después de la aprobacion Expediente Técnico y
antes del inicio de obra

1. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista

(cuando forme parte de la propuesta técnica) o la actualizaciéon correspondiente,
y emitir el informe respectivo; asimismo, con el sustento del personal clave, emitira
informe de aprobacién del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, que incluya,

entre otros, las posibles modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta.

':N 2. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente,
8 debiendo supervisar y dar su conformidad o no conformidad a la verificacién de la
icg delimitacion del area de trabajo y la ubicacion de puntos de control topografico
~AES
vEy

desarrollados por la Empresa Privada Ejecutora, a fin de verificar la libre
disponibilidad fisica del terreno.
3. Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los

trabajos de conformidad con las condiciones especificadas en el Expediente
Técnico.

4. Verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las

caracteristicas de lo ofertado por la Empresa Privada Ejecutora y se encuentren
en buen estado de funcionamiento.

\ 5. Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital - COOI cuando corresponda. De
\ no corresponder, es el responsable; conjuntamente con la Empresa Privada

Ejecutora; de la apertura del cuaderno de obra fisico.

6. Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad,
riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta;

debiendo elaborar el informe correspondiente de respuesta para el Contratista y/o
ser elevadas a la Entidad.
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7. Revisar y aprobar previamente el Plan Actualizado de Calidad (PAC) elaborado /

actualizado (de formar parte del expediente técnico) por el residente, debe ser
concordante a lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente
técnico, en su defecto seran aplicables en el siguiente orden de prelacién:
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, Ley 29230 y su Reglamento.

Actividades durante la ejecucion de la Obra

Verificar el registro del inicio de plazo de ejecucién de la Obra, en el cuaderno de

obra, con indicacion expresa del plazo de ejecucién, asi como la fecha de

culminacion del mismo.

A partir de la fecha de inicio de ejecucion de la obra, verifica y aprueba el trazo y
- replanteamiento, inicial (parcial o total) de las obras del proyecto efectuado por el

. ) contratista, oportunidad en que se verificaran los hitos de control para el trazo y

' ™ niveles; los resultados se plasmaran en un informe del supervisor / Inspector, que

2 debera ser presentado a la entidad.

Elevar a la entidad, con copia a la empresa Privada ejecutora el informe técnico
==\ de revision del expediente de obra entregado por el contratista; dentro del plazo
de 7 (siete) dias calendarios, adjuntando la evaluacion, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas como supervisor/ inspector. Dicho informe debe
incluir la compatibilidad del terreno donde se ejecutara la obra, ademas en dicho
informe debe plantear las posibles consultas u observaciones que pudieran



encontrar sus especialistas respecto al expediente técnico.

d. Revisar y elaborar el informe de conformidad de las actualizaciones del plan de
trabajo -PT y con el sustento del personal clave, de los planes: Plan de control de
calidad - PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional -PSSO.

e. Establecer coordinaciones permanentemente con la Entidad publica, a fin de
elaborar informes y absolver consultas reaccionadas con la formulacion del

expediente técnico a cargo del Ejecutor, a fin de alertar en forma oportuna

incumplimientos a las obligaciones derivadas del Convenio para la aplicacion de
acciones correctivas.

Representar a la entidad Publica en obra para las labores de supervision desde la

entrega del terreno, inicio de la obra, durante todo el proceso de ejecucion de la

obra, recepcién de obra, hasta la liquidacion final del Convenio de Inversion

Publica.

g. Velar por el cumplimento de la ejecucién de la obra de acuerdo con los planos,
especificaciones técnicas y demas del expediente técnico aprobado.

h. Controlar el avance de la obra, hasta la liquidacién a través del programa de
ejecucion de obra y/o Diagrama de Gantt con el detalle de cada una de las

actividades desde el inicio hasta su conclusién.

Ejecutar el control fisico, econémico y contable de la obra, efectuando detallada y

oportunamente la mediacion y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada.

j- Vigilar y verificar que el ejecutor cumpla con normas de seguridad, tanto en
sefalizacion, salubridad, conservacion del medio ambienta destinado al personal
directamente involucrado en la obra, como los que dirigen, supervisan o visitan la

f.
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33 k. Inspeccionar y verificar permanentemente la calidad de la obra y equipos, asi
g; como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
2° correspondientes, su inventarios detallado y actualizado.

I.  Preparar informes para presentarlos a la Entidad Publica dentro de los plazos
especificados, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos,
econdémicos, administrativos y otros.

7.4 Actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el convenio

1.

Fecha de la culminacién de la ejecucién de obra: Anotado el hecho en el cuaderno

de obra y solicitada la recepcion de obra por el residente, el supervisor / inspector
en un plazo no mayor de diez (10) dias posteriores a la anotacién sefalada,
comunica a la Entidad Publica, ratificando o no lo indicado por la Empresa Privada,
previa anotacion en el Cuaderno de Obra o en el registro correspondiente, de los
alcances de su informe para la solicitud de la emision del CIPRL.

Culminacién de la obra, los planos post construccidn georreferenciados
entregados por el contratista los cuales revisara y validara, y, un informe especial
de la situacion de la obra para la recepcion.

3. De no constatar la culminacion de la obra, anotara en el cuaderno de obra dicha
‘circunstancia y comunicara a la Entidad.

4. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas
y ensayos entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad.




7.4.1 Recepcion de la Obra

1. Se desarrollara conforme a lo dispuesto en el numeral 145.3 del articulo 145

del Reglamento de'la Ley 29230, y en un plazo maximo de veinte (20) dias
calendario contados desde la comunicacion a la Entidad el Supervisor debe
participar en la Verificacién Conjunta con el funcionario responsable de la
Entidad Publica o representante designado.

Participar en el acto de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones y/o
pruebas convenientes. De estar conforme se procedera conforme a lo descrito

:;.5. por el numeral 146.2 del Articulo 146 del Reglamento de la Ley N° 29230 y el
‘:5 Supervisor emitira la CONFORMIDAD DE CALIDAD DE LA OBRA, en 03
'%;ﬁu dias calendario de plazo como maximo.
\g‘u:@ 3. De existir observaciones estas se plasman en un acta por parte de los
':._H.:x gj"é

CciP:

responsables de la Recepcidén de Obra, a fin de verificar la subsanacion por
parte del contratista en el plazo de Ley.
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Culminado el levantamiento de observaciones, se procedera conforme al
Articulo 147 del Reglamento y se hara la verificacion correspondiente.

7.4.2 Liquidacion de obra:

1. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacién de

obra formulada por el contratista revisando y validando los informes del
T
e

personal clave; asimismo, dentro del mismo plazo con el que cuenta el
ejecutor, el supervisor/ inspector

presentard sus propios calculos,
excluyendo las obligaciones sometidas a un medio de solucién de
controversias.

Forma parte del expediente de liquidaciébn de obra, la recepciéon del

procesamiento digital de la informacién y los planos post construccidn
georreferenciados definitivos.

CiP. 130847
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Otras actividades previstas en la Ley 29230 y su Reglamento, y el Contrato.

8. RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION

1. La Supervision, sera responsable de los alcances contractuales que le ha
correspondido desempenfar durante el periodo de un (1) afio contado a partir de la
finalizacion de sus servicios, (recepcion de la Obra) segun lo dispuesto Articulo
121 del Reglamento de la Ley N° 29230.

2.

- La Supervision sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la
idoneidad del personal en su cargo y de velar que las obras se ejecuten con 6ptima

calidad técnica y ambiental.

La Empresa Privada Supervisora, sera la responsable del control fisico y

verificacion topografica de la obra, verificacion y control de calidad de las obras,

realizando las pruebas de control requeridas, sin limitar la responsabilidad de la
Empresa Privada Ejecutora.

La Supervision sera responsable de hacer cumplir las medidas de mitigacion

previstas para la conservacion del Medio Ambiente y que estan indicadas en el
Expediente Técnico de Obra.

5.. El Supervisor sera responsable de la entrega de las Valorizaciones, revision de la
Liquidacién Final de Obra, de la administracion del Contrato en los plazos y
condiciones fijados.

6.

Es responsabilidad de La Supervision controlar el cumplimiento de los Programas
de Avance de Obra y exigir al contratista que adopte las medidas necesarias para



< i
1 N
l&) []
5 15
P
a :m%
é' :%Oco
& WP
— VT"QN
% PNt
[=) Y =T
- [ -2
b L iy
3 uicks
o2
-
=] b
E =
= ]
& =

Ry
BB

a7z Carrasco
RITORIALE

lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las
normas de seguridad e higiene industrial y/o laboral, inspeccionar y disponer las
acciones en relacién a los inmuebles aledafios y/o comprendidos en el area de
influencia de obra, a fin de que no sean afectados. También adoptar las
precauciones necesarias para evitar que el transito de las maquinarias, materiales
inflamables entre otros aspectos, produzcan inconvenientes o dafios en la
propiedad de terceros.

7. Enel caso que la Obra requiera de obras adicionales y/o presupuestos adicionales
de obra, La Supervisién debe revisar el Expediente Técnico que debe incluir

planos, especificaciones y presupuesto.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor comprenden no

solamente las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino

ademas las que conforme a las leyes vigentes le puedan corresponder.

9. La Supervision sera responsable de todos los Beneficios Sociales del personal
que labora en los servicios de Supervision, estando la Entidad exceptuada de toda

reclamacion de pagos incluyendo lo referido a los conceptos por servicios/gastos
que efectle el supervisor.

8.

10. Por ningun motivo La Supervision valorizara mayores metrados a los consignados
en el Valor Referencial Original de la Obra, si éstos no han sido debidamente
aprobados por la Entidad como presupuestos adicionales.

11. La Supervisién no tendra autoridad para exonerar a la Empresa Privada Ejecutora
de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo
adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazo
o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de la
Entidad, salvo situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o0
seguridad de las personas, Sin embargo La Supervision debera notificar la Entidad
cuando, a su juicio, es aplicable el Caso Fortuito o Causa de Fuerza Mayor y/o la
orden de excepcion y por lo tanto comenzaria a correr la suspension del plazo.

12. En el caso de Consorcios formado por La Supervisidn, todos los participantes son
solidariamente responsables ante la Entidad.

13. Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada con el Proyecto.
La Supervisién se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso
de ella en ningln momento, para fines distintos a los de la obra, ni después de la
recepcion de la misma, sin que medie autorizacidn expresa otorgada por la
Entidad.

14. Mantenimiento de Archivo General del Proyecto. - La Supervisidn mantendra, en
sus oficinas de campo y oficina central, los archivos completos de la
documentacién Técnico - Econdémica de la Obra, conforme esta se vaya
desarrollando.

15. Los archivos contendran la historia de la Obra, el ordenamiento y listado de todos
aquellos cambios en Especificaciones, Metrados o caracteristicas que hayan sido
necesarias durante la ejecucién por sugerencias del proyectista 0 Supervisor de
Obra.

16. Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre La
Supervision, la Empresa Privada Ejecutora y la Entidad, asi como el control de
valorizaciones, control topografico y de todas aquellas actividades que hayan sido
descritas anteriormente, incluyendo ademas el resultado de los analisis y pruebas

efectuadas en laboratorio de suelos y materiales de construccién, entre otros
aspectos.



17. La Supervision de Obra preparara ademas un registro Fotografico de la ejecucion

de la obra debidamente catalogada en albumes con indicaciones sobre el
problema o incidencias ocurridas en la ejecucion de la obra.

Proteccidn de la propiedad de Terceros. La Supervisién inspeccionard y dispondra
las acciones en relacién a los inmuebles aledafios y/o comprendidos en el area de
influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados.

La Supervision comprobard las necesidades de apuntalamiento, calzaduras,
muros de contencion o cualquier otra accién que sea necesaria para evitar
accidentes o demandas de terceros relacionadas con la obra.
Asi mismo exigira que la Empresa Privada Ejecutora adopte todas las
precauciones necesarias para evitar que el transito de las maquinarias, materiales

inflamables entre otros aspectos produzcan inconvenientes o dafios en la
propiedad de terceros.

18.

19.

20.
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9. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
1. La Supervision adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
control técnico, ambiental, econémico, administrativo y legal de las actividades de
la Empresa Privada Ejecutora, relacionadas con la ejecucion del Proyecto.
2. En su servicio, La Supervisidn, exigira pruebas de laboratorio para certificar el
cumplimiento por parte de

la Empresa Privada Supervisora de las
‘__‘ Especificaciones Técnicas.

El Ingeniero Residente, supervisor, el personal técnico y obrero que participe en
el proceso constructivo de la obra debera utilizar sus implementos de seguridad
respectivos. La Supervision esta obligado a hacer notar a la entidad contratante,

por escrito e inmediatamente, cuando-se haya dado una orden que va contra las
medidas de seguridad.
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10. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS

La Supervisién debera presentar a la Entidad la siguiente documentacion, como
resultado de la prestacion de servicios:

10.1 INFORME DE CONFORMIDAD DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO (03 originales + USB)

Emitir informe para la Aprobacion del Expediente Técnico; Incluira la revision del
Expediente técnico, formulando las conclusiones, recomendaciones, y de ser posible,
las complementaciones y/o modificaciones, u otros, todo esto dentro de los veinte (20)

dias calendario del inicio del plazo del convenio de inversion. Segun los requerimientos
'. f antes indicados, el Informe debera describir:

|
" &

|} ;f o Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Proyecto.

SRS ¢ Medio Magnético debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto,

AR 4 fecha de grabacién, en donde estara grabada toda la informacion del Informe a
2Nt Presentar.

Verificar la informacién presentada por el Contratista de acuerdo a los Términos
de Referencia del Contratista referente a la presentacion del Expediente Técnico,
tales como Memorias, Disefios, Especificaciones Técnicas, Maquinaria y otros.



El Expediente Técnico Incluira toda la documentacién necesaria para la ejecucion del
proyecto.

Contenido:

INDICE ENUMERADO
MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 Antecedentes
2.2 Caracteristicas Generales

3 : N 23 Descripcion del Sistema Existente
z 15 24 Capacidad Operativa del Operador
"cu; %é 25 Consideraciones de Disefio del Sistema Propuesto (Resumen)
2% 1E8q 2.6 Descripcion Técnica del Proyecto (proyectado)
B 2By 27  Cuadro Resumen de Metas

g \iBes 28 Cuadro Resumen de Presupuesto

5 LEee 29 Modalidad de Ejecucion de Obra

g “ﬁ 210  Sistema de Contratacion

EPmE 211 Plazo de ejecucion de la obra

Pt 212 Ofros

e MEMORIA DE CALCULO

3.1 Parametros de disefio

3.2 Disefio y Calculo Hidraulico

3.3 Disefio y Calculo Estructural

34 Disefio y Calculo Eléctrico y Mecénico-Eléctrico (de corresponder)

35 Informe Técnico del estado situacional de la infraestructura civil — sanitaria.
4 METRADOS

w 4.1 Metrados del Sistema de Agua
§ 42 Mefrados del sistema de disposicion de excretas.

> 43 Metrados del Sistema de Alcantarillado (de comesponder)
; %E% 44 Metrados del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales {de comesponder)
% g‘%,_; 5 PRESUPUESTO (modalidad de ejecucién por CONTRATA).

2as” 51 Resumen De Presupuesto

% :& 52 Presupuesto del Sistema de Agua

.é

~ Iny
6t

53 Presupuesto del Sistema de Disposicion Sanitaria de Excretas

54 Presupuesto del Sistema de Alcantarilado (de comesponder)
93 )¢/ 55

: Presupuesto del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (de comesponder)
R 56 Presupuesto del componente social
- 57

Ctras Partidas vinculadas con la ejecucion directa de la obra
58 Desagregado de Costos Indirectos

6 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

6.1 APU de! Sistema de Agua.

6.2 APU del Sistema de Disposicion Sanitaria de Excretas.

6.3 APU del Sistema de Alcantarillado (de comesponder)

6.2 APU del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (de corresponder)
6.2 APU del componente social

7 RELACION DE INSUMOS
8 COTIZACION DE MATERIALES
. 9 FORMULA POLINOMICA
] 10 CRONOGRAMAS DE OBRA
.y 10.1  Cronograma de Ejecucion de Obras

iR ;"' 10.2  Calendario de Adquisicién de Materiales
L fi_ 10.3  Calendario de Avance de Obra Valorizado
T e b 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
|z ) 1.1 Especificaciones Técnicas del Sistema de Agua
N _’/ 112 Especificaciones Técnicas del Sistema de Disposicion Sanitaria de Excretes.
= 1.3

Especificaciones Técnicas del Sistema de Alcantarillado (de corresponder)



114 Especificaciones Técnicas del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (de comesponder)
115 Especificaciones Técnicas del componente social
12 PLANOS

121 indice de planos
122 Planos de ubicacion

123  Plano del ambito de influencia del proyecto
124 Plano topogréfico

125 Plano de trazado y lotizacién

1y 126 Plano de ubicacion de canteras y botaderos
Cé Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
. :.gé 127  Plano clave del sistema de agua potable y PTAP
! ngﬂ% 12.8  Plano general del sistema existente

129  Plano general del sistema proyectado

12.10 Planos de componentes primarios

12.11 Plano de redes de distribucion de agua potable
12.12 Plano de modelamiento hidraulico (esquema)
12.13 Planos de detalle de empalmes

12.14 Planos de detalle de accesorios

12.15 Plano de conexiones domiciliarias de agua potable
12.16 ofros

Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de corresponder.
12.17 Plano de ubicacion de la PTAP, de corresponder.

12.18 Plano de distribucién de la PTAP, de corresponder.
12.19 Plano de perfil hidraulico de la PTAP, de corresponder.
12.20 Arquitectura de la PTAP, de corresponder.

12.21 Estructuras de la PTAP, de corresponder.

12.22 Planos de instalaciones eléctricas y electromecanicas, de corresponder.
12.23 Ofros

Sistema de Redes de Aguas
Saneamiento

12.24 Plano clave del sistema de alcantarillado y PTAR, de corresponder.
12.25 Plano general del sistema existente

12.26 Plano general del sistema proyectado

12.27 Plano de redes colectores y emisor o interceptor

12.28 Plano de diagrama de flujo

12.29 Planos de perfiles longitudinales y de seccion de la red colectora y emisor o interceptor
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12.30 Plano de conexiones domiciliarias de alcantarillado
12.31 Plano de detalle de los tipos de buzones

12.32 Plano de Ubicacion de los UBS, Plano de detalle de tipo de UBS, Tratamiento y
Disposicion Final
12.33 Otros

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), de corresponder.
12.34 Plano de ubicacién de la PTAR, de corresponder.

12.35 Plano de distribucion de la PTAR, de corresponder.
12.36 Plano de perfil hidraulico de la PTAR y perfil hidraulico de lodos de ser el caso
12.37 Arquitectura de la PTAR, de corresponder.
12.38 Estructuras de la PTAR, de corresponder.
g 12.39 Planos de instalaciones eléctricas y electromecanicas, de corresponder.
o 12.40 Otros

12.41 Planos de interferencias en caso de obras a ejecutarse en ambito de una EPS (zona
urbana)

N dsd 13 ESTUDIOS BASICOS

131  ESTUDIO TOPOGRAFICO, GEODESICO Y/O GEORREFERENCIACION
13.1.1  Informe de Estudio Topografico

13.1.2  Fichas de BM's y Establecimiento de Puntos Geodésicos del IGN (minimo 03 puntos del



IGN)

13.1.3  Informe de Geodesia y Georreferenciacion.
13.1.4  Resultados de Puntos Georreferenciados
1315 Certificados de calibracion de equipos topograficos.

13.2  ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS segiin Art 16 de la RM 406-
2018/VIVIENDA

13.2.1  Memoria Descriptiva

13.2.2  Planos de ubicacién de calicatas con coordenadas
13.2.3 Perfiles de Suelos

13.24 Resultados de Ensayos
< 13.25 Test's de percolacion
’ém 13.26 Certificados de calibracion de equipos EMS.

13.3  ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA (Estudio Hidrolégico — Hidrogeologico — Estudio
Pluviométrico)

5% 1331
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Informe de Fuentes de Agua (concordante con la solicitud de acreditacion hidrica)

& 13.3.2 Resultados de Analisis de calidad de agua que incluye el anélisis de corrido de metales,
Z‘é realizado por laboratorio acreditado por INACAL

: 1333  Interpretacion de Resultados.

134  ANALISIS DETALLADOS DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE
DESASTRE (MRRD)

135  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

14.6 ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS

Directiva N.° 012-2017-OSCE/CD (v.02)

Version N° 02 de la Directiva N® 012-2017-OSCE/CD - Resolucion N°018-2017-OSCE/PRE.
Esta es la Ultima version de la Directiva

13.7  OTROS

14 ANEXOS

144 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

1411 Manual de O&M del Sistema de Agua

14.1.2 Manual de O&M del Sistema de Disposicion Sanitaria de Excretas.
14.1.3 Manual de O&M del Sistema de Alcantarillado (de comesponder)

1414 Manual de O&M del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (de comesponder)
14.2 PANEL FOTOGRAFICO Y/O VIDEQOS

1421  Panel Fotografico
14.22  Videos de Muestreo — Aforo de fuentes de agua y Test's de percolacion.

14.3 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACION Y EL MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO

144 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
1441  Resultado de Busqueda Catastral
14.4.2  Informe Técnico Legal

144.3 Resolucién de Disponibitidad Fisico del Predio o Terreno.

145 RESOLUCION DE APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO
HIDRAULICO

1451  Resolucién(es) de acreditacion de disponibilidad hidrica

1452  Resolucion{es) de Licencia de uso de agua superficial.
| . 14.6 CERTIFICACION AMBIENTAL

14.6.1  ficha técnica ambiental
14.6.2  Certificacion Ambiental (de corresponder)

|
‘ EJ; 14.7 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE
P - S ARQUEOLOGICOS (CIRA) O SIMILAR.

( 1471 Inspeccion Técnica de Proyecto
o \_/ . 1472  Cira {de corresponder)
4 14.7.3  Oficio de infraestructura preexistente (de corresponder)

1474  Autorizacion para realizar Proyecto de evaluacion arqueoldgico —~ aprobacion de PEA (de
corresponder).

14.8 POBLACION BENEFICIARIA

RAESTRUCTURA
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14.9 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

14.10 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

14.11 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora y/o Operador de obtener la Autorizacion Sanitaria
del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes de su puesta en marcha (de ser el caso).
Ref.: Art. 35.3 del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Decreto Supremo N° 031-
2010-SA), (de ser el caso).

14.12 DECLARACION JURADA de Operador de obtener la Autorizacion de vertimiento de aguas

residuales tratadas del ANA, dentro def primer afio de la puesta en marcha de la PTAR, en el caso que
el efluente final es vertido a un cuerpo de agua (de ser el caso).

14.13 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la autorizacion sanitaria del
2

sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales domésticas con infiltracion en el
terreno, antes de su puesta en marcha, (de ser el caso).

14.14 INFORME TECNICO de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con el personal técnico-
administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas
previstas, en caso de modalidad de ejecucion por administracién directa (de corresponder)
14.15 DISCO COMPACTO (Cd) - versién digital

1416 RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

15.0 COMPATIBILIDAD DEL SERNANP

15.1  Resultado de anélisis de superposicion

15,2 reporte de compatibilidad de SERNANP
16.0 OTROS DOCUMENTOS

-reaan Cruz
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16.1 factibilidad de servicios de energia eléctrica (de corresponder)
16.2  Factibilidad de servicios de saneamiento

18.3  Informe de Capacidad de Pago

16.4

Padrén de asociados (*) (beneficiarios) segin formato de vivienda.
16,5  Estructura de costo de O&M

INFRAESTRUCTURA

§ 166  Compromiso de pago de cuota familiar (*) fedateado por juez de paz o notario).
o 16.7  Resolucion de Alcaldia de Conformacion de JASS
<

16.8

Documento de conformacion de UGM (de corresponder)
NOTA: (*) se recomienda utilizar de referencia los formatos establecidos en la resolucion
directoral N° 252-2018/VIVIENDA/NVMCS/PNSR, segun la informacion requerida para la FTE

10.2. LAS VALORIZACIONES MENSUALES (3 Originales + USB)

Las que correspondan segln contrato entre la ENTIDAD y el EMPRESA PRIVADA

EJECUTORA Y FINANCISTA, para la ejecuciéon de la Obra por avances, el Informe
debera describir:

Informe con el detalle de procedencia o no de la valorizacion presentada por el
contratista.

e Resumen del estado situacional de la obra fisica y financieramente, con datos
referidos a la obra, datos generales, contrato, Contratista; montos Valor
Referencia!, ofertado, adelanto, monto actual de contrato; fechas de suscripcién

, ,5 del contrato, entrega de terreno, inicio de obra, ampliaciones de plazo, fecha de

[ g/ finalizacion actualizada; montos valorizados del contrato original, porcentaje de

|'. < - avance valorizado, programado y avance fisico ejecutado; situacién de la obra

\_'\_/é (normal, adelantada o atrasada). Cronogramas, copias de cuaderno de obra, copia
“"’-:‘ N de cartas fianza, SENCICO.

e Valorizacion presentada por el Contratista

10.3. INFORMES MENSUALES DE LA SUPERVISION (1 Originales + USB)

De las actividades Técnico - Econémico - Administrativo y Ambientales de las Obras,



los cuales deberan ser entregados dentro de los cinco (05) primeros dias calendario

de presentada la valorizacién por parte del Contratista, debiendo contener como
minimo lo siguiente:

Carta De Presentacion Del Informe Mensual
Ficha De Resumen Ejecutivo De Ejecucion De Obra

Un USB debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, en donde

« iy estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

:ﬁ: %é Capitulo .- Documentos Administrativos De La Supervision:

2 E?D:g e Hoja de Resumen de Pago a la Supervision

'Jré 3:—@?“’;; e Factura Emitida por la Supervision

2 '@E% e Copia de Contrato de la Supervision

%‘“« - %{ e Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del
2%‘— o g Representante Legal.

Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervision.

Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaracién
Jurada de la Solicitud de Retencién de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de
N REMYPE. de Corresponder)

Copia de Carta de Compromiso y Designacién del Supervisor de obra de la

propuesta y Copia del Certificado de Habilidad Vigente (Original o Legalizado) y
especialistas de propuesta.

Nota: El contenido del Capitulo | puede ser presentado aparte mediante Carta,
adjuntando adicionalmente el cargo de entrega del Informe Mensual.

RAESTRUCTURA
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Capitulo Il.- Informe Técnico De La Obra: Datos Generales
e Ubicacion del Proyecto.

Objetivos del Informe y del Proyecto. Antecedentes.
e Metas Fisicas del proyecto.

e Objetivos del Informe y del Proyecto. Antecedentes.
¢ Metas Fisicas del proyecto

o Objetivos del Informe y del Proyecto.
Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.

Seguimiento de los Posibles riesgos del proyecto, que generen el incumplimiento
de las metas del proyecto dentro del monto y plazos establecidos.

Cuadro resumen de los avances fisicos. Planilla Metrados ejecutados

| L]

Control Econémico de la Obra Evaluacion de la ejecucion de la obra. Manejo de
|
[ 7 = Impactos Ambientales.

| 5 e Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por
1 Jj‘, partidas.
\ |\ ,a ¢ Manejo de impactos ambientales

Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad realizados
por E! Contratista.
Panel Fotografico de las Actividades del Mes. Obligatorio, tomas en fisico y

digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamafo: menores a 100 KB. Se
especificara su leyenda respectiva.

+ Conclusiones.
e Recomendaciones T



Capitulo Ill. Anexos:
[ ]

Hoja Resumen de pago al Contratista
®

Control de Valorizacion de Obra.
[ ]

Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)

Curva S "Avance Programa Vs Avance Ejecutado”
L]

De Calendario de Avance de Obra (Programacion Inicial) Vs Ejecutado Parcial

R e Copia del Cuaderno de Obra.

g iy

35 (3-5 10.4 INFORME DE CONFORMIDAD DE CALIDAD DE OBRA (2 Originales + USB).
2 ‘.l‘égm Una vez que se realiza la Verificacion Conjunta y se levantan todas las
& ?‘5’% observaciones. La Supervision debe elaborar un informe y emitir la Conformidad
‘E”g_ - m%; de Calidad segun el Anexo 26 de los Documentos Estandarizados para Obras por
E.a “\sé%" Impuesto. La documentacién que presentara La Supervision sera la siguiente:

5 it

z 1S

Certificado de Conformidad Técnica de Obra, incluyendo la siguiente informacién
y documentacion.

10.4.1

Informe Técnico:

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.
®

Un USB debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de
grabacién, en donde estara grabada toda la informacion del Informe a
Presentar.

Memoria Descriptiva donde se incluya panel fotografico. Disefios y

Modificaciones. Metrados Finales - Post Construccion o Replanteo. Planos
Finales - Post Construccién o Replanteo.

~
-
©
o
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Informe de Calidad Final de obra (donde presenta los informes de calidad
presentados, conclusiones y recomendaciones)

Copia del ultimo asiento del Cuaderno de Obra, donde consigne la finalizacion
de los trabajos.

Iinforme Administrativo:

Copia de la Resolucién que aprueba la Ampliacion del Plazo, cuando
corresponda.

Copia de la Resolucion que aprueba los Adicionales o Deductivos, cuando
corresponda

Informe final de los trabajos de monitoreo realizados por el personal de
propuesta al jefe de Supervisidn.

11. LIQUIDACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATOS DE
| CONSULTORIA

a La Supervision presentara a la Entidad, para aprobacion, el Informe de revision y
o conformidad de la Liquidacién Final del Contrato de Obra, presentada por la
l-. l. /j’“
A

Entidad Privada Ejecutora Financista. Asimismo, efectuard y presentara la
Liquidacién Final del Contrato de Supervision.

La Supervision tendra presente en la elaboracion y/o revision de la Liquidacion del
Contrato de la obra los requisitos siguientes:

a) Documentos Obligatorios:
[ ]

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.



Memoria Descriptiva Valorizada.

Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones (Cuando
corresponda).

Monto de Contrato Vigente.
Calculo del reintegro Autorizado.
Calculo del reintegro Autorizado.
Metrados de Post Construccion.
Valorizaciones Pagadas.

3 ',.; o Resumen de Liquidacién Final de Contrato de Obra.
§ &) ¢ Planos Post - Construccion (Firmado por el Residente y Supervisor). (En
= l’éé un USB etiquetado: Debera contener todos los planos del proyecto
% § ':‘:‘351;% ejecutado).
‘é '-::E\iz“i e Calendario Valorizado de Ejecucion de Obra adecuado a la fecha de inicio
3\ 1580 y término de la Obra.
EPFY- D Anexos:
E; e Resolucion de Aprobacion de expediente técnico. Expediente Tecnico.
¢ Convenio de Obra. Valorizacion de Obra.
e Resoluciéon de Ampliaciones de Plazos u otros.

Resolucion de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros. Cuaderno de
Obra (original).

Certificados de Control de Calidad (Originales). Acta de Entrega de
Terreno.

TORIALE
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Acta de Recepcion de Obra.
Acta de Observaciones (si los hubiera).

ESTRUCTU,
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Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas.

Tomas en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG. Se especificara
su descripcion respectiva.

b) Otros documentos obligatorios:

e Informe de Adicionales de Obra:

El informe debera presentarse dentro del plazo de diez (10) dias de
recibida la solicitud de revision de la Entidad.

Informe de Deductivos de Obra:

El informe debera presentarse dentro del plazo de diez (10) dias de
recibida la solicitud de revision de la Entidad.

Informe de Ampliaciones de Plazo:

El informe debera presentarse dentro del plazo de diez (10) dias de
recibida la solicitud de revision de la Entidad.

¢ Absolucioén de Consultas:

Debera de regirse segun el planteado en el Reglamento de la Ley 29230,
. de ser el caso el informe debera contener un analisis y opinién técnica
/ fundamentada.

Informe de Calendario Valorizado Actualizado de Avance de Obra:
Cuando la Entidad apruebe Ampliaciones de Plazo, se debera presentar

el Nuevo Calendario Valorizado de Avance de Obra en armonia con las
Ampliaciones de Plazo autorizadas.



¢ Informe de Calendario Valorizado Acelerado de Avance de Obra:
Cuando exista un atraso a la Supervision deberd presentar

oportunamente un Informe a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en
el articulo 140.2 del Reglamento de la Ley 29230.

12. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

La Entidad proporcionara al SUPERVISOR la informacion necesaria disponibie con
relacion al Proyecto y Expediente Técnico de la Obra

3 "51 13. FACULTADES DE LA SUPERVISION

5 6

‘«i ?g;% e La Supervision tendra la obligacion y el deber de hacer cumplir las
= :E% Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de la Obra, asi como toda la
a _Eg'-‘;ﬁi reglamentacion vigente, para lo cual dictara e instruira las medidas adecuadas
ARG

2 e

O i _-'_

en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al Contratista. Asimismo, le

aplicara las multas y retenciones por incumplimiento de las disposiciones
precisadas en los documentos del Convenio del Proyecto.

&, MUNY

e La Supervision no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones

que se sefalan en las presentes Bases, Términos de Referencia y Contrato,
debiendo en caso de eventualidades inevitables

justificadas, bajo

responsabilidad, recabar autorizaciéon expresa de la Entidad.

» Sidurante el proceso de construccion se produjeran contingencias que pudieran
poner en peligro la vida de personas, o la propiedad publica o privada, o que
amenacen causar u ocasionen interrupciones en la ejecucion de los servicios,
La Supervisién por excepcion, podra disponer las medidas que tiendan a mitigar
y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad en el mas breve
plazo

INFRAESTRUCTURA
CiP. 130847

14. DEPENDENCIA ENCARGADA A DAR LA CONFORMIDAD

La entidad publica en el convenio de inversion de la Empresa Privada designara al
encargado de otorgar la conformidad respectiva en su condicién de area usuaria.
15. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El supervisor manifiesta y se compromete a realizar las visitas técnicas, mediciones
y cualquier actividad, en estricta conformidad con las normas medioambientales, de

modo que las consecuencias que se deriven de la supervision de la obra, seréa de
su exclusiva responsabilidad.

| 16. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DE LA ENTIDAD PRIVADA
|| B 3 SUPERVISORA

El consultor, debera ser una persona natural o juridica. La Empresa Privada
Supervisora debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad
de obras de edificaciones y afines, en la categoria b o superior, con una
organizacién que le permita cumplir con sus obligaciones y responsabilidades,

y que haga uso efectivo de las facultades que le son conferidas en estos
Términos de Referencia:



. MUNICIPAIDAD DISTRITAL DE CCAICCA

T Huaman Cruz

jic-Huaman

La Empresa Privada Supervisora, proporcionara y dispondra de una
organizacion adecuada de profesionales, técnicos, administrativos y personal
de apoyo, los cuales contaran con las instalaciones y medios de transporte y
comunicacién necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones.

No estar impedido para ser postor, en estricto cumplimiento al Articulo 87 de
la Ley 29230, el que a la letra dice: "Estan impedidos de ser participantes,

postores y/o contratistas, en el correspondiente procedimiento de
contratacion, las personas naturales o Juridicas que tengan intervencién
% directa en la determinacién de las caracteristicas técnicas y valor referencial,
;% elaboracién de bases, seleccidn y evaluacion de ofertas.
w0

C

En el ambito establecido en el literal precedente a los parientes hasta el cuarto
& grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

El postor tiene que tener direccidn dentro de la provincia y departamento del
lugar de ejecucién del proyecto para la ejecucion contractual.

CONTRATO DE CONSORCIO

| Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que
' se consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi |
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. |

. . . . . . s . .. ; |
Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de
cuarenta [40 %].

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de suscripcion
y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion

Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido
por registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario
a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision. '
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros
publicos con una antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

b) PERSONAL CLAVE:
Se requiere de un plantel profesional idéneo con experiencia comprobada y
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amplios conocimientos para cumplir con el servicio objeto del presente
proceso de seleccion. ‘

Los profesionales que debera proporcionar el postor para la supervision
seran los siguientes:

Supervisor de Obra:

Ingeniero Civil (Colegiado y Habilitado)

Experiencia profesional general minima.de 03 afios, como Supervisor, Jefe

de Proyectos y/o Residente y/o Inspector de obras en proyectos de
infraestructura de Saneamiento Basico Y/ O obras similares.

c) DEL EQUIPAMIENTO

la Empresa Privada Supervisora; debera proponer los equipos y maquinarias
necesarias para la ejecucion de la supervision de la obra, conforme a los
términos de referencia. Para la acreditacion del equipo minimo se presentara
documentos que sustenten la propiedad de los equipos o carta de compromiso

de alquiler de los equipos y/o declaracion jurada adjuntando copia de las
facturas que evidencien la disponibilidad de los mismos.

Debera precisarse si los equipos y/o maquinarias son propios o alquilados. En
el caso de ser activos propios de la empresa debera de acreditar mediante
copia simple de Tarjeta de Propiedad, Facturas, documento que certifique su
propiedad o caso contrario una declaracién jurada o carta de compromiso el

cual indique contar con la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria
requeridos a la fecha de inicio de ejecucion de obra.

En el caso de ser propiedad de terceros se acreditara mediante declaracién
jurada de promesa de alquiler o carta de compromiso de alquiler, donde indique
el compromiso de contar con la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria
requeridos a la fecha de inicio de ejecucion de obra, para ello debera de estar

firmado y sellado solo por el representante o Titular de la empresa
comprometida adjuntando la documentacién correspondiente.

Asimismo, para la ejecucion de la supervision de la obra se contara con una
oficina en la zona donde se ejecutara los trabajos.

Para que la Empresa Privada Supervisora cumpla debidamente sus funciones,
debera disponer en obra como minimo de los siguientes equipos y ambientes

propios o alquilados, pudiendo de acuerdo a los requerimientos incrementar los
equipos y utiles necesarios.

e 01 CAMIONETA PICK UP 4X4.
Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento

requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para
la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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d) EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor debe contar con una experiencia minima de haber participado en al
menos 4 (cuatro) veces como supervisor en Proyectos similares, debiendo
acreditar un monto facturado acumulado mayor o igual a una vez el valor
referencial, de S/. 797,211.47 (Setecientos noventa y siete doscientos once
con 47/100 soles) , por la contratacion de servicios de consultoria de obra

iguales o similares al objeto de la convocatoria, dentro de los 10 afos a la fecha
de la presentacién de oferta.

Los servicios de consultoria de obra se consideran similares cuando su
naturaleza esta directamente relacionada con la supervision de proyectos de
saneamiento basico agua y alcantarillado. Esto incluye la supervision de la
construccion, creacion, mejoramiento, ampliacién, recuperacion,
reconstruccion, adecuacion, rehabilitacion, remodelacién o renovacion de
saneamiento basicos, sistema de drenaje, represas, disposicion de excretas o
tratamiento de aguas residuales, Diques, muros de contencion, Canales
abiertos, cunetas, Pozos de absorcion, campos de percolacion, infraestructura

hidraulicas o de servicios basicos orientadas a la gestién del recurso hidrico y
la salud publica.

Los documentos para la acreditacion de la experiencia: copia simple de
contratos u 6rdenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestacion
efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
fehacientemente, con voucher de depdsito o reporte de estado de cuenta o

cancelacion en el documento correspondientes a un maximo de diez (10)
servicios y/o contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar
una sola contratacion,

se debe acreditar que corresponden a dicha
contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan

contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la

evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en los Formatos
N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

Acreditacion:

Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder
del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto,
expedido por registros publicos con una antigiedad no mayor de treinta
(30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la
fecha de emision.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo.

Certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segin corresponda, expedido por registros
publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.



17. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel
cumplimiento del contrato de Supervisiéon. Esta debera ser emitida por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto adjudicadc y mantenerse vigente
hasta la liquidacion de la supervision. La garantia de fiel cumplimiento debe tener
las caracteristicas establecidas en el Reglamento.

Segun lo dispuesto en el numeral 169.1 del articulo 169 del Reglamento de la Ley
N° 29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliacion de plazo de supervision
originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de ejecucion,
antes de la suscripcion de la adenda, la Entidad Privada Supervisora debera
incrementar la garantia de fiel cumplimiento en proporcién al adicional.

En caso de que la Entidad Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una
micro y pequefia empresa, esta Ultima puede optar por otorgar como garantia de
fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje
que es retenido por la Entidad Publica durante la primera mitad del nimero total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a
la finalizacidon del contrato, de ser el caso.

Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un maximo del cincuenta por

ciento (50%) del costo de supervisién establecido en el Expediente técnico
actualizado aprobado por la Entidad Publica

{1 DE CCATCCA
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18. DE LAS CONTRATACIONES POR PAQUETE

El supervisor de obra; cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso
el supervisor sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra
a la vez debiendo presentar para la firma de contrato una declaracion jurada de
exclusividad para el servicio, salvo la contratacion de supervision de obras
convocada por paquete. En este caso, la participacién permanente, directa y
exclusiva del supervisor, debe ser definida por la Entidad en este numeral, bajo

responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras
a ejecutar, de conformidad con el Reglamento.

INFRAESTRUCTURA
CIP, 130847

No corresponde para el presente proceso la contratacién de paquete.

19. OTRAS CONDICIONES

Los términos de referencia pueden prever que el contrato de supervision ademas
comprenda las actividades de liquidacién del contrato de obra. En este caso el
contrato de supervision culmina en caso la liquidaciéon sea sometida a arbitraje.

20. PENALIDADES

La Entidad aplicara penalidades de conformidad con lo establecido en el articulo
135 del Reglamento de la Ley 29230. Se aplicara en funcién al Monto Contractual.

} Segun lo previsto en el Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir la

< siguiente penalidad:

| 3

".. ___,'/:‘5/“ :

= \ ! Penalidades |

: 1_ T N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento |
_ penalidad | B |
1 | Se aplicara una penalidad por valorizar ‘ Segun informe del |
obras y/o metrados no ejecutados | 0.5 uiT por | departamento
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‘Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
(sobre valorizaciones) y pagos en | ocurrencia designado _ppr la
exceso. ENTIDAD PUBLICA |
Valorizaciones adelantadas u otros en el contrato de
actos que deriven en pagos indebidos o Supervision
no encuadrados en las disposiciones
vigentes
Por cada partida sobrevalorada se
; aplicarg una penalidad de: _
2 | DEFICIENCIA EN CUMPLIMIENTOS
DE OBLIGACIONES
Se aplicara una pena/ida_wd' del 0.5 de Ila Segn informe del
U_IT, pc?lr nz ccl)ntrct))lar e/f:c:entemeztebla departamento
ejecucién de la obra y/o por no haber )
adoptadg oportunamente las accjones 0.5 Ug\; :;;cada cé‘sl'\}sﬁgicg) gz;lflc A
necesarias para un ~cor'rect.c3 trabe'yo; por en el contrato de
no controlar la sefializacion .(dlurna y Supervision |
nocturna) durante la ejecucién de la
obra y/o por no haber adoptado las
acciones necesarias para que el
contratista ejecute la sefalizacién que
la obra.
3 | En caso culmine la relacion contractual Segun informe del
entre la Entidad Privada Supervisora y departamento
el personal ofertado y, la Entidad 0.5 UIT por cada designado por la
Publica no haya aprobado la sustitucion | dia de ausencia ENTIDAD PUBLICA
l del personal por no cumplir con las del personal. en el contrato de
‘ experiencias 'y calificaciones del Supervision.
profesional a ser reemplazado

.

Las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria. Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar

cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debe ejecutarse.

El drea usuaria es responsable de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir al minimo la necesidad de su reformulacion por errores

o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

Los términos de referencia deberan incluir el procedimiento necesario para la conformidad
del servicio y liquidacién del contrato de supervisiéon respectivamente, considerando lo

dispuesto en los articulos 174 y 171 del Reglamento de la Ley N° 29230.
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FORMATO N° 1: ,
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:
COMITE ESPECIAL -Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N°002-2026-OXI-MDCC/Ley29230
Presente.-

n Cruz

OBRA

RlTALDE.C,CAT-ECA

remammesemZnERmT
mma

o181
f [}
kit
iTE DE

U oS

..
Aed

ONSIGNAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O
ONSORCIO)] debidamente representado por su [CONSIGNAR LOS NOMBRES Y APELLIDOS
BEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO SEA PERSONA JURIDICA O DEL REPRESENTANTE

MUN EN CASO DE CONSORCIO, AS| COMO SU NOMBRE COMPLETO)], identificado con DNI

], tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relaciéon con el PROCESO DE SELECCION
°002-2026-0XI-MDCC/Ley29230 a fin de manifestar interés para brindar el servicio de supervision
del siguiente proyecto:

JNICIPALIDALY
- é ;) -
X

A
",4 U,
G,
ccnﬂ.ch‘-n
““Wilan
z3

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA
DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Cédigo Unico de Inversion N°
2566941

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso de
seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas

Asimismo, sefialo mi correo electronico: [INDICAR CORREQO ELECTRONICQ] para las notificaciones
en el presente proceso de seleccion.

INERAESTRUCTURA
CiP. 130847

Atentamente,

Nombré., flrma s.é.llo yDNl d'e.l. .par.'ticipa.l.'llte
o del Representante Legal de la Empresa Privada participante (o Consorcio)
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‘. CONSORCIO)],

INFRAESTRUCTURA
CIP. 130847

FORMATO N° 2: )
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefores

Y COMITE ESPECIAL
©

PROCESO DE SELECCION N°002-2026-OXI-MDCC/Ley29230
5% Presente.-
ECQ
o3

identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Ne°
;| [CONSIGNAR NUMERO}] y RUC N° [CONSIGNAR NUMEROQ)], debidamente representado por su
'[CONSIGNAR SI .SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU
NOMBRE COMPLETO], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[INDICAR NUMERQO], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE
SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro
apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADOQ] identificado con {INDICAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMEROQ], quien se encuentra en virtud a este
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccién

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.'0

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

10

Incluir dicho parrafo solo en el caso de personas juridicas



~ FORMATO N° 3:
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§
COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N°002-2026-OXI-MDCC/Ley29230Presente.-
Estimados Sefores:
El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETOQ], postor y/o Representante Legal de
[CONSIGNAR RAZON SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
22 [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

LIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

©

identificado con
[CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL
REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR NUMERO DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NUMERO DE
=§ ASIENTO], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad

1, MUNICIPA

Nombre o Razdn Social
| Domicilio Legal
"RUC

| Teléfono(s) : | Correo Electronico

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

INFRAESTRUCTURA
CiP. 130847

F|rma Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de Consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los consorciados
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INFRAESTRUCTURA
CciP. 130847

FORMATO N° 4: ]
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores
COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N°002-2026-OXI-MDCC/Ley29230Presente .-

De nuestra consideracion:

’\\

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases
2 postor ofrece el Servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION], de conformidad
0

oY demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el

Hdocumentos del proceso.

< con los Términos de Referencia, las demas condiciones que se indican en las presentes Bases y los
0
.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda



FORMATO N° 5:
DECLARACION JURADA

Sefores
COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N°002-2026-0XI-MDCC/Ley29230

< ' Presente.-

8 10

& 1§& De nuestra consideracion:

2. 1ES,

E«é :ﬁ%}jﬂedlante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
\‘é‘ ERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

f‘é} .- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el Estado.

Z

2

Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccibn.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento a efectos del
~ presente proceso de seleccion.

4 .- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccion y a suscribir el
contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro

(L0 TERRIORIALE
RUCTURA

. 130847

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, asi
como en lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

EFENTEOE ﬁESARR
INFRAE!
cip

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firm-a, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.



FORMATO N° 6:
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Soélo para el caso en que un Consorcio se presente como postor)

Seﬁore§
COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N°002-2026-OXI-MDCC/Ley29230
Presente.-

Cruz

De nuestra consideracion,

-
hoswmemmm=

lgaman

o

162898

P

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso

que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
;(_')SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizandonos

solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

A
NICIPALIDAB U \STRITALDE cCATCC

Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso

de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en [INDICAR DOMICILIO].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:
Obligaciones

tNFRAESTRUCTURA
CiP, 130847

% de
[DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] (%]
« [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2J: % de
Obligaciones - - -
» [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
TOTAL: 100%
:[CONSTGNAR CIUDAD Y FECHA]
<
/ | &
Xle N Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
¥ I L2 Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
 IMPORTANTE:

--Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz Letrado.

- En la seccién Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al numero de empresas consorciadas
que conforman el Consorcio.
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] FORMATO N° 7: ]
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Senores
COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N°002-2026-OXI-MDCC/Ley29230
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de' las condiciones que se exigen en las Bases del

proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

BER NTEDEDESARRUE.LGTEERITORIALE
INFRAESTRUCTURA
CiP. 130847
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FORMATO N° 10: i
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)

Sefiores
COMITE ESPECIAL ]
PROCESO DE SELECCION N°002-2026-OXI-MDCC/Ley29230

- H Presente.-

s 10

3 1 Cé . .

8. | 18z De nuestra consideracion,

N 150z

g | vEER

% o we

2

fo

z

5}

COSTOTOTAL |
| [CONSIGNAR MONEDA]

—

TOTAL :

]
La propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser

el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

AAROLLO TERRITORIAL E
7

INFRAESTRUCTURA
CiP. 13084

Firma, Norﬁbres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

IMPORTANTE:

- El postor formula su propuesta econdémica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para
la ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del proceso de seleccion y se valoriza en relacion a

su ejecucion real (horaria, diaria, mensual, efc. hasta la culminacion de las prestaciones del servicio de
supervision de obra). Las farifas incluyen costos directos, cargas sociales, tribufos, gastos generales y
utilidades.
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INFRAESTRUCTURA

] FORMATO N° 11: )
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO

Seﬁores,
COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N°002-2026-OXI-MDCC/Ley29230
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
< 28PERSONA JURIDICA O CONSORCIQ], declaro bajo juramento que la informacién del personal propuesto
T idpara la ejecucion del Servicio de Supervision del Proyecto es el siguiente:

) DOCUMENTO DE CARGO Y/O
3 NEMBRE ¥ APELLDOS | IDENTIDAD ESPECIALIDAD
= —_— ‘ |

CIP, 130847

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda



FORMATO N° 12:
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO]
PROFESION: [...]

CARGO POR OCUPAR: [...]

5 :- - — =
3 18 [1.DATOS DEL PROFESIONAL - B
3 1O UNIVERSITARIOS -
w ot o |
S\ igs | N°DE UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO (mes — afio) |
2 N 1ESs | ORDEN
AR —— S
172} g =y O
(=Y [] - J
2 Q] '-—’% A | R _ - —
o aER°
NS é& | -
S ic™\ [2.EXPERIENCIA ENLAESPECIALIDAD - ] _
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£~ IMPORTANTE
o
%U

Debera ser presentado por todos los profesionales propuestos.

La informacién manifestada en este documento debera ser fiel reflejo de la documentacién que sustente la
experiencia y evitar informacion contradictoria que inhabilite la propuesta.

La colegiatura y la habilitacion de los profesionales, se requerira para el inicio de su participacion efectiva del
contrato.

El orden de la consignacion de la experiencia serd desde el més reciente a lo mas antiguo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA'Y SELLO DEL PROFESIONAL:

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor




FORMATO N° 13: ,
CEDULA DE NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICO

(Correo Electronico)

| FecI; | Dia: ‘ Mes: Ano:
DESTINATARIO | [INDICAR | INDICAR [INDICAR NOMBRE
< (En  caso de Consorcio indicar | NOMBRE O | NOMBRE O | ORAZON SOCIAL]
8 iN | denominacion de este y nombre de cada | RAZON SOCIAL] RAZON SOCIAL]
§ ' 55 uno de los que lo integran). B |
@ \.|i§% DIRECCION  ELECTRONICA  DEL
g “[iES. DESTINATARIO
% NE (Segun contrato o documento comunicando
g\ 3 el cambio).
2 % — —_—
‘é “‘x_-;__ .[ DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO
S :.-LL__'_ | (Segun contrato o documento comunicando
= 12 | el cambio). )
DOCUMENTO NOTIFICADO
CONTENIDO
(Indicar los documentos que se remiten
conjuntamente con la Cédula de
~ Notificacion).
ASUNTO / SUMILLA | ‘
ws l (Indicacion del asunto y breve resefa de
g contenido). |
£5.  VENCIMIENTO Dia: Dia: ' Dia:
‘:g:a: | (Sefialar ultimo dia del plazo para que la | Mes: Mes: | Mes:
BEZ5 | Entidad Publica notifique sU | Afo: ARO: | Afo:
$E88= | pronunciamiento).
\HE t e

AENTED

La impresion del correo electronico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmision de esta
Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y contractuales.

La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de
producirse, no invalida la notificacién efectuada con anticipacion y por el medio electrénico indicado,

computéndose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

Nombre y apellidos del notificador
de la Entidad Publica
DNI N°




_ FORMATO N° 14: , ,
FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcion del presente documento se autoriza a [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
ENTIDAD PUBLICA] a realizar la notificacidn electrénica de las observaciones realizadas por la Entidad

Pudblica durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervision, asi como, para los actos
< H efectuados durante la ejecucion del contrato.
8 i3
b3 = . vz r . .
& 1O Ladireccion de correo electronico autorizada es:
8 iER
2. 1e54
£ e
& " « W '
B '.‘ja:_ - |
AN
% % Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades
% RS -;':-"é“"_especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.
z 1@ )
2 eges/
i

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO)
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]




ANEXO N° 22

MODELO DE CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
IMPORTANTE:

En caso de Consorcio, se debe incluir una clausula donde se especifique quien es el
representante comun del Consorcio y el porcentaje de participacion de cada empresa

AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO
DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO, con
Codigo N °2566941, que celebra de una parte la Municipalidad Distrital de Ccatcca en
adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20226560824 con domicilio legal Plaza de
Armas s/n del Distrito de Ccatcca, Provincia de Quispicanchi — Departamento del Cusco,
debidamente representado por su sefior alcalde Sr. Leon Quispe Yauri, identificado con DNI
N° 23992764, en ejercicio de las facultades otorgadas y designado por la Resolucion N°
XXXX-2022-INE, de fecha xx de diciembre del 2022 y de otra parte [INDICAR NOMBRE O
RAZON SOCIAL], con RUC Ne° [INDICAR NUMERO], con domicilio legal en [INDICAR
DOMICILIQ], inscrita en la Ficha N° [INDICAR NUMEROQ] Asiento N° [INDICAR NUMERO] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], debidamente
representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N°
[INDICAR NUMERO], segln poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR NUMERO], Asiento N°
[INDICAR NUMERQO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD],

a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los
términos y condiciones siguientes:

5 iN consorciada, conforme lo dispone el numeral 45.2 del articulo 45 del Reglamento de la Ley N°
2 12 29230.
g 42
2 ‘é% - Conste por el presente documento, la contratacion de la entidad encargada de la
'_ ‘é’gg SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
iz:T SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE

~ MUNICIPALIZTD DISTRITAL

TORIALE

ARROLLOTERRI

"~ INFRAESTRUCTURA

CIP. 130847

IMPORTANTE:

<
3

En caso de Consorcio consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo

integran, indicando el porcentaje de participacion en el Consorcio, asi como la informacidn del
representante comun del mismo.

i
3
\
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CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

o Mediante el ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°031-2026-CM-MDCC/Q de

fecha 28 de abril del 2026, la Entidad Puablica priorizo EL PROYECTO DE
INVERSION.

o Mediante el Formato N°07-A de fecha 16 de noviembre del 2022 la Unidad

Formuladora de la Municipalidad Distrital de Ccatcca declar6 la viabilidad de LA

; INVERSION, denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA

) POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

EN EL CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA -

PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCOQO?, con Cadigo de Proyecto
N° 2566941. el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

*f:[/ "o 1.3. Mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N°064-2026-A-MDCC/Q de fecha 04
' de mayo del 2026 se designd a los miembros del Comité Especial responsables del

proceso de seleccion de la Empresa Privada que sera responsable del
financiamiento y ejecucion del PROYECTO DE INVERSION.

/

0

\.[-K‘L- 8]

hf



o El Proyecto de inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL
DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE
CUSCO” con Codigo de Proyecto N° 2566941 se encuentra considerado en la

Programaciéon Multianual de Inversiones de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CCATCCA.

.g o Con Informe Previo N° 000052-2026 -CG/GRCU de fecha 31 de julio del 2026 la Contraloria
ics  General de la Republica emite pronunciamiento al respecto.

‘%f’%g Con fecha [INDICAR FECHA], el Comité Especial adjudicd la buena pro del Proceso de
%é Seleccion  N°001-2026-MPC-OXI-1/LEY ~ N°

£

Jonal
cip: 1

29230, para la contratacion de
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA
DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO, con Cédigo N °2566941 , a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

o Con fecha [INDICAR FECHA], LA ENTIDAD PUBLICA suscribié el Convenio Local de

Inversion N° 001-2026-MDP con la Empresa. Privada (O CONSORCIO) [INDICAR RAZON
SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIQ] para el financiamiento y ejecucion
del Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE
CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO, con Codigo

MUNICIPH‘.'E)FD DISTRITAL DE CCATCCA
e .).

e

coatuth

Wikan

NFRAESTRUCTURA
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N °2566941

AL

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con participacion del sector
privado y modificatorias

Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (en
adelante, Reglamento de la Ley N° 29230).

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

‘CLAUSULA TERCERA: OBJETO

- El presente contrato tiene por objeto la contratacion de la entidad encargada de la
SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO

DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO, con
Codigo N °2566941 , conforme a los Términos de Referencia.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS]. Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo

aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente
contrato.



CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO"’

El costo de contratacion del servicio de supervisiéon de la Entidad Privada Supervisora es
financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversién con la Entidad Publica

a quien se le presta el Servicio de Supervision, con cargo a ser reconocido en el CIPRL o CIPGN,
conforme a lo dispuesto de la Ley N° 29230.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relacion de subordinacion de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.

SR [EN CASO CONTEMPLE TARIFAS AGREGAR EL SIGUIENTE PARRAFO!
£ 13
L{ y %é La Empresa Privada pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD PRIVADA
S NiEg SUPERVISORA en la forma y oportunidad [CONSIGNAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO O
li Ni=:3  PAGOS PERIODICOS. DE TRATARSE DE ESTOS ULTIMOS SE DEBERA PRECISAR EL
5 ;&7 PORCENTAJE APLICABLE A CADA UNO DE ELLOS EN FUNCION AL MONTO DEL
) CONTRATO ORIGINAL, BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], conforme a
; lo dispuesto en el articulo 120 y 174 del Reglamento de la Ley N° 29230.

é i b

Yk

La factura o comprobante de pago es generada por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y
emitida a nombre de la ENTIDAD PUBLICA.

La ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA las prestaciones ejecutadas valorizadas y la conformidad del servicio de
supervision, para lo cual la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debe contar con la siguiente

documentacion: [CONSIGNAR LOS DOCUMENTOS QUE REQUIERE LA ENTIDAD PUBLICA
~PARA CONSIDERAR CONFORME EL SERVICIO DE SUPERVISION]

1838, - Informe del Contratista, incluyendo el informe de cada uno de los especialistas que de

acuerdo con su programacion ha participado en el servicio en el periodo de pago.
Copia de todos los documentos tramitados en el mes.
- Comprobante de pago.

Copia de la vigencia de los seguros del personal y del equipo

Para tal efecto, el responsable de la ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de la
prestacion del servicio de supervision, debera hacerlo en un plazo que no exceda de los cinco

(5) dias habiles de haberse presentado la documentacién indicada en el parrafo presente,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez que la ENTIDAD PUBLICA otorga la conformidad del servicio de supervision, la
Empresa Privada hara efectivo, de manera automatica, el pago a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA, en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud
de la ENTIDAD PUBLICA, adjuntando la factura de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, sin
posibilidad de cuestionamiento alguno. Al dia siguiente de haberse hecho efectiva la cancelacién

% _ ala ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, la Empresa Privada debera remitir a la ENTIDAD
/. PUBLICA la factura y/o el comprobante de pago.

| [}’  IMPORTANTE:
= J”Jﬁ' - Consignar el procedimiento y las férmulas polinémicas, de acuerdo a lo previsto en el articulo
P 132 del Reglamento de la Ley N° 29230.

7 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.



CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de cuatrocientos veinte (420) dias calendario, el

mismo que se computa desde que se cumplan las condiciones para el inicio del servicio de
ejecucion hasta la recepcion y liquidacion del proyecto.

El plazo del contrato de supervision debe esta vinculado al Convenio de Inversion. El plazo de
dicho contrato se extiende hasta la emision de la conformidad de servicio de supervision, el cual

k)
puede incluir la liquidacion de la inversién cuando asi se establezca en el Contrato de Supervisién
y sus modificatorias.

_.ruaman Cruz

AL DE CCATCCA
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En todo caso, el plazo definitivo de ejecucion de EL PROYECTO que involucra también el plazo
%de ejecucion del servicio de supervisidon materia del presente Contrato, sera determinado en el

©Expediente Técnico o Documento de Trabajo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el
"%plazo convenido, se procedera a firmar la adenda correspondiente.
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Las condiciones para el inicio del servicio de supervision de la ejecuciéon del Proyecto, son las
' siguientes:

CoRTSEE

Notificaciéon a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la contratacion
de la Entidad Supervisora.

Notificacién a la Empresa Privada y Entidad Supervisora, por parte de la Entidad Publica
para el expediente aprobado y la resolucién de aprobacion.

Acta de entrega de terreno para la ejecucién de la Obra por parte de la Entidad Publica
— Acta de inicio de Obra.

El dia siguiente del perfeccionamiento del contrato, o

De preverse en los Términos de Referencia la ejecuciéon de actividades de instalacién

implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de
gjecucion, se debe consignar lo siguiente:

INFRAESTRUCTURA
CIP. 130847

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA] es de [... ...] dias calendario, el mismo que se

computa desde [INDICAR CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE
INICIAN]L.”

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora’®, los

documentos derivados del proceso de seleccion y las adendas al contrato de supervisién que
establezcan obligaciones para las partes.

|.CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

s LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entrega a la suscripcién del contrato la respectiva

X garantla solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica a sélo requerimiento, a
1avor de LA ENTIDAD PUBLICA, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

De fiel cumplimiento del Contrato™: S/. [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS], a

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econémica del postor ganador de la Buena Pro

La garantia de fiel cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacién a cargo de la Entidad Privada Supervisora
confratada.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) afio, las Entidades pueden

)
aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) afio, con el
compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion



&

INFRAESTRUCTURA
ClIP. 130847

través de la [INDICAR CARTA FIANZA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE®], monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del presente contrato, la misma que debe mantenerse vigente hasta la

liquidacion final del contrato de supervisién, de conformidad con el numeral 119.3 del articulo
119 del Reglamento de la Ley N° 29230.

La Carta Fianza debera ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al
término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no

renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion, conforme
a la Clausula Octava del presente Contrato.

g iy

g i3

(&) [

§ E%gn caso de que la Entidad Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una micro y

2| ég&@queﬁa empresa, esta Ultima puede optar por otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
(L, :_g%ﬁ@r ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad Publica
: s mElrante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada

_S5_ 15p8go, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del contrato, de ser el caso. Los montos retenidos
5 '{;‘1’-: eberan ser depositados por la Entidad Publica en la cuenta especial que, para tal efecto,
s 3 e .} 2mantenga la DGTP, conforme a las disposiciones emitidas por dicha direccién general. El manejo
FEREl

e los fondos retenidos, su registro contable y la devolucion respectiva se realizaran de acuerdo
con los procedimientos establecidos por la Direccion General del Tesoro Publico. las directivas
de tesoreria vigentes y considerando el marco normativo del Sistema Nacional de Contabilidad.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias a LA ENTIDAD PRIVADA

SUPERVISORA contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 119.8 del articulo 119 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

En el caso de garantias de fiel cumplimiento que resulte del porcentaje retenido, LA ENTIDAD
PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

contrata, conforme a lo dispuesto en los numerales 2,3 y 4 del numeral 119-8 del articulo 119 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION Y NO PARTICIPACION EN PRACTICAS
CORRUPTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 126.5 del articulo 126 del Reglamento de la Ley N°
29230, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.

a. Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato, sea directa o indirectamente, y en
caso se trate de una persona juridica a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

. -integrantes de los o¢rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
= ~funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el numeral 87.1 del articulo

187 del Reglamento de la Ley N° 29230.

° .—Conducwse en todo momento durante la ejecucién del Contrato, con honestidad, probidad,
¥ Veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente
:E o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de

2+ administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas

vinculadas a las que se refiere a las que se refiere el numeral 87.1 del articulo 87 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

0 Empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.



¢. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptara medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula, durante la ejecucion
del Contrato, da el derecho a LA ENTIDAD PUBLICA a resolver el Contrato, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

< i La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos de Referencia de las Bases y
2 5 sera otorgada por [CONSIGNAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD PUBLICA
S | ggéQUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].
E 9 ;§§§ara la conformidad del servicio y liquidacion del contrato de supervision, se aplica lo establecido
é 'gﬁan los articulos 171 y 174 del Reglamento de la Ley N° 29230, respectivamente.
< Py o

52 "De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido
g e “de éstas, dandose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial
= *L § para su subsanacion, en funcién a la complejidad del servicio. Dicho plazo no puede ser menor

de cinco (5) habiles. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver

el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria de obra manifiestamente no
cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA no
otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

#TE DE DESARROLLO TERRITORIALE -
INFRAESTRUCTURA
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

La liguidacion del contrato de supervision se realiza de acuerdo a las disposiciones
% senaladas en el articulo 171 del Reglamento.

£,

&

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presenta a la ENTIDAD PUBLICA la liquidacién del
Contrato de Supervisién, dentro de los treinta (30) dias siguientes de haberse otorgado la
conformidad de la Ultima prestacion o de haberse consentido la resolucién del Contrato de
Supervision. La ENTIDAD PUBLICA debe pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar
su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene
por aprobada la liquidacién presentada por el supervisor, y se procedera conforme a lo dispuesto
en el articulo 171 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Una vez que la liquidacion haya quedado consentida o aprobada, segin corresponda, no procede
= someterla a los medios de solucién de controversias.

C—LAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA
- '-‘?', lS_@.IPERVISORA
oY LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a
-.cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, bajo apercibimiento de ley.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD PUBLICA no enerva su derecho a



reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios

ocultos por un plazo que no puede ser inferior a un (1) afio, contado a partir de la emision de la
ultima conformidad del servicio de supervision del proyecto.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

En caso la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incumpla injustificadamente sus obligaciones
contractuales, la ENTIDAD PUBLICA le aplica automaticamente una penalidad por mora por

cada dia de atraso. La penalidad es aplicada, por razones objetivas, razonables y congruentes
con el objeto de la convocatoria.
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Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de
las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le aplicara una penalidad por cada
. dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del importe de la
obligacién que debid ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez por ciento (10%)

del monto del contrato vigente. Si supera el porcentaje indicado, la entidad automaticamente
resuelve el contrato de supervision y ejecuta la garantia de fiel cumplimiento.

£ CCATCCA
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En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:

Penalidad Diaria = —0.10 Montc?
F x Plazo en dias
Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

ESARROLLG TERRITORIAL £
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Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debié

ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucidn periodica, a la prestacion
parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad serd deducida de los pagos periédicos o del pago final; o si fuese necesario se
cobra del monto resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.

En caso de que la Empresa Privada financie la supervisién, la ENTIDAD PUBLICA solicita a la

Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en dicha solicitud se
dispone la deduccién del monto de las penalidades que hayan sido aplicadas.

Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningtin tipo.

La justificacion por el retraso se sujeta al marco normativo previsto en el Reglamento de la Ley
g "N°29230.

|' I U N - - a " ’ . . 0
' /L,,,Q’“Adlmonalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:
\ Fiiid

Penalidades

[No

Supl;stos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo Procedimiento

1 _[ Por valorizar obras y/o metrados no ej_ecutados (sobre

0.5 UIT por cada . Segln informe del
| valorizaciones) y pagos en exceso. ocurrencia departamento  designado
I

por la Entidad Publica en el
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[ contrato de supervision |

deriven en pagos indebidos o no encuadrados en las

Por valorizaciones adelantadas u otros actos que
| disposiciones vigentes |

|
Por cada partida sobrevalorada se aplicara una

|
penalidad de:
No controlar eficientemente la ejecucion de la obra y/o
no haber adoptado oportunamente las acciones . .
. necesarias para un correcto trabajo Segun  informe  del
: 2 0.5 UIT por cada | departamento designado
:':’:_ ocurrencia por ia Entidad Publica en el
&) contrato de supervision
H . . p
J 153 No controlar la senalizacion que la obra requiere para
NAESD evitar accidentes
\iE5e
\loen
s fa

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para

otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOSEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos
en la Ley N° 29230, y el Reglamento de la Ley N° 29230, por las siguientes causales:

a. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato.
b.

Haya llegado al monto maximo de la penalidad.
C.

CiP. 130847

Haber realizado o admitido la realizacién de practicas corruptas en relacién al proyecto
conforme lo previsto en el numeral 126.5 del articulo 126 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes del contrato injustificadamente no ejecute las obligaciones asumidas,
debe resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion

correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucién, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, pueden ser resueltas, en lo posible, por
.trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencion de las partes.

En caso no prospere el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de derecho) ante
una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas

ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se
presenten durante la etapa de ejecucién del contrato.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliacion la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacién
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debe realizarse en un centro de conciliacion publico o acreditado por el Ministerio de Justicia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION

Cualquier modificaciéon al Contrato de Supervisién que comprenda monto, obligaciones, objeto
y/o naturaleza del Contrato o las Bases que lo integran se hace mediante Adenda.

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del
presente Contrato, donde se les entregara los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no
puede ser variado, salvo aviso formal por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15)
dias calendario. En caso de incumplimiento continuara surtiendo todo efecto legal cualquier
notificacion que se curse y dirija al domicilio legal sefialado en la introduccién de este Contrato.

Para los fines del presente Contrato, constituyen formas validas de comunicacién las que LA

ENTIDAD PUBLICA efecttie a través de los medios electronicos, para lo cual las partes utilizaran
direcciones electrénicas sefialadas a continuacion:

DIRECCION ELECTRONICA
mesadepartes@municcatcca.gob.pe

DE LA ENTIDAD PUBLICA:

DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR EL

SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO].

Una vez efectuada la transmisién por correo electronico, la notificacion en el domicilio fisico de
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no sera obligatoria; no obstante, de producirse (de

acuerdo al Formato N° 14 de las Bases), no invalidara la notificaciéon efectuada con anticipacién

y por los medios indicados, computéandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Es de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA mantener activo y en
funcionamiento la direccion electronica consignada; asimismo de conformidad con el articulo 40

del Codigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del presente Contrato, direccion

electronica, sélo sera oponible por LA ENTIDAD PUBLICA si ha sido puesto de su conocimiento,
en forma indubitable.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y econémica y las disposiciones del presente

contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [INDICAR
CIUDAD] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD PUBLICA’

‘LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA’



